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Opinnäytetyössä selvitettiin Suomessa uuden rakennusmateriaalin CLT:n kilpai-
lukykyä omakotitalorakentamisessa. Kilpailukykyä tutkittiin vertailemalla CLT:tä 
kolmeen muuhun omakotitalorakentamisessa tyypilliseen materiaaliin. Vertailu-
kriteereinä olivat rakentamiskustannukset ja rakentamisaika. Lisäksi pohdittiin 
CLT:n hyviä ja huonoja puolia sekä CLT:n kilpailukyvyn parantamisen keinoja 
omakotitalorakentamisessa. 
 
Vertailukohdiksi CLT-talolle valittiin hirsi-, harkko- ja puurankarunkoiset talot. 
Laskelmia varten suunniteltiin mallitalo, josta piirrettiin pohja-, julkisivu- ja leik-
kauskuvat. CLT-, hirsi-, harkko- ja puurankataloille suunniteltiin perustus-, ala-
pohja-, ulkoseinä-, väliseinä-, ja yläpohjarakenteet ja niistä piirrettiin rakenne-
leikkauskuvat. Jokaisesta talosta tehtiin suoritepohjaiset kustannus- ja raken-
nusaikalaskelmat edellä mainitun mallitalon pohjalta.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, pystyykö CLT kilpailemaan suomessa 
omakotitalorakentamisessa käytettyjen perinteisempien rakennusmateriaalien 
kanssa. Laskelmista huomattiin, että CLT-talon rakentamiskustannukset ovat 
suuremmat mitä vertailukohteina olevilla taloilla, mutta CLT-talolla rakentamis-












April 2014  
Degree Programme in Civil Engineering  
 
Karjalankatu 3 
80100 JOENSUU FINLAND  




CLT’s competitiveness in building detached houses 
 
 
The purpose of thesis was to find out CLT’s competitiveness in building de-
tached houses. Competitiveness was studied by comparing CLT to three differ-
ent building materials. Reference lines of the study were building costs and 
building time. Additionally the pros and cons of the CLT and the ways to improve 
CLT’s competitiveness in building detached houses was studied. 
 
The CLT house was compared with houses made with timber, light-weight 
cocrete blocks and timber-framed houses. For the calculations a model house 
was designed, from which a floor plan, elevations and sections were drawn. For 
each house (the CLT-house, the timber house, the light-weight concrete house 
and the timber-framed house) foundation, base floor, dividing wall and roof 
structures were designed, the cross-sectional drawings of the structures were 
drawn and cost calculations as well as building schedule calculations were 
made. 
 
The aim of this thesis was to find out if the CLT can compete with the customary 
construction materials in Finland. The calculations showed that the CLT house’s 
building costs are bigger than other types of houses but building time is shorter. 
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Keski-Euroopassa ja Kanadassa on CLT:tä käytetty rakentamisessa jo yli kym-
menen vuoden ajan. CLT:stä on rakennettu muun muassa tuhansia omakotita-
loja Suomen kaltaisissa olosuhteissa. Suomessa CLT on uusi rakennusmateri-
aali ja vasta parina viime vuotena CLT:tä on ryhdytty käyttämään suomalaises-
sa rakennusteollisuudessa. CLT:lle tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi 
omakotitalot, kerrostalot ja julkiset rakennukset. CLT:stä saadaan valmistettua 
monia eri rakentamisen ratkaisuja. Tyypillisimpiä puurakennejärjestelmiä 
CLT:stä ovat tilaelementit, suurelementit ja erilaiset täydentävät rakenteet.  
 
Työskentelin kesän 2015 Uudellamaalla yrityksessä, joka rakentaa pientaloja 
CLT-suurelementeistä. Työskennellessäni yrityksessä, aloin miettimään CLT-
pientalon kustannuksia, ja pohtimaan pystyykö CLT haastamaan muut materi-
aalit pientalorakentamisessa. Insinööriopintojeni ollessa siinä vaiheessa, että 






Tämän opinnäytetyön tavoitteena on 
- selvittää CLT:n kilpailukyky rakentamiskustannuksissa muihin raken-
nusmateriaaleihin verrattuna omakotitalorakentamisessa. 
- selvittää CLT:n kilpailukyky rakentamisajassa muihin rakennusmateriaa-
leihin verrattuna omakotitalorakentamisessa. 









Työssä tutkitaan CLT:n kilpailukykyä rakentamiskustannusten ja rakentamisajan 
kannalta. Opinnäytetyötä varten suunnitellaan yksi mallitalo, josta piirretään 
pohja- ja julkisivukuvat sekä leikkaukset. Vertailukohdiksi CLT:lle valittiin hirsi-, 
harkko- ja puurankarakenteet. CLT-, hirsi-, harkko-, ja puurankarunkoisista 
omakotitaloista piirretään kustannuslaskelmissa tarvittavat rakenneleikkaukset. 
Eri-rakenteisista omakotitaloista tehdään suoritepohjaiset kustannus- ja raken-






2.1 CLT rakennusmateriaalina 
 
Lyhenne CLT tulee englannin kielen sanoista Cross Laminated Timber. CLT-
levy on ristikkäin liimatuista massiivipuisista lamellikerroksista koostuva raken-
nusmateriaali. Tavalla, jolla levyt valmistetaan, saadaan luja, hyvin muotonsa 
säilyttävä ja hyvän palonkeston omaava rakennusmateriaali, joka on ominai-
suuksiinsa nähden painoltaan kevyt. [1.] Lamellikerroksien paksuus ja kerrosten 
lukumäärä vaihtelee levyjen valmistajasta riippuen. Kuvassa 1 on esitetty kaksi 
eripaksuista CLT-levyä, ylemmässä levyssä on kolme lamellia ja alemmassa 
viisi. CLT-levyjä saa minimissään 60 mm ja maksimissaan 400 mm paksuisina. 
Elementit valmistetaan suurina 2,95 x 16 metrin levyinä, mikä nopeuttaa raken-
tamista ja vähentää puskuliitosten määriä levyjen välillä. Levyjen liimaamisessa 





Kuva 1. CLT-levy [3] 
 
CLT-levyt työstetään tehtaalla CNC-koneella elementtisuunnitelmien pohjalta. 
Levyihin työstetään valmiiksi ikkuna- ja oviaukot, läpivientien aukot sekä talo-
tekniikan vaatimat urat ja roilotukset. Levyihin voidaan myös asentaa tehtaalla 
valmiiksi eristeet, ulkoverhous, ikkunat ja ovet. Näkyville jäävät puupinnat voi-
daan käsitellä, jolloin levyistä saadaan korkeassa valmiusasteessa olevia ta-
loelementtejä. Näin työmaalla tapahtuva rakentaminen vähenee ja rakentamis-
aika lyhenee. Tehtaalla tapahtuvien työstöjen johdosta elementtien suunnittelun 
tärkeys korostuu. Elementtisuunnitelmia tehdessä LVIS-suunnitelmien on oltava 
valmiina, jotta talotekniikan vaatimat työstöt saadaan tehtyä oikeisiin paikkoihin.  
 
CLT-levyä pystytään käyttämään hyvin monipuolisesti rakentamisessa ja sen 
pystyy yhdistämään monien muiden rakennusmateriaalien kanssa. Tyypillisiä 
käyttökohteita ovat ala-, ylä-, ja välipohjat sekä ulko- ja väliseinät. Lisäksi CLT-
levyä pystytään käyttämään parvekkeiden ulokkeina, portaina tai vaikka kalus-
teiden materiaalina. Levyjä saa tehtaalta kahdella eri pintalaadulla, näkyvänä 
laatuna ja teollisuuslaatuna. Näkyvässä laadussa pintalamelli on parempilaa-
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tuista puuta, jolloin levyn pinnasta tulee siistimpi, ja voidaan näin ollen jättää 
näkyväksi pinnaksi, mikäli palomääräykset sen sallivat. [1.] 
 
Puu on yksi ekologisimmista rakennusmateriaaleista. Puun jalostamisesta syn-
tyvät hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät kilpaileviin rakennusma-
teriaaleihin verrattuna, ja lisäksi puu pystyy varastoimaan hiilidioksidia. Näin 
ollen puulla on minimaallinen hiilijalanjälki verrattuna esimerkiksi tiileen, betoniin 
ja teräkseen (kuva 2). Lisäksi puutuotteet, jotka ovat elinkaarensa lopussa, voi-
daan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Puulla on myös ominaisuuksia, jotka 
parantavat asuinmukavuutta. Puu parantaa huoneiston sisäilman laatua tasa-
painottamalla huoneilman kosteutta. Puu pystyy sitomaan ja vapauttamaan kos-
teutta, joten huoneiston sisäilman kosteus pysyy asuinmukavuuden kannalta 
optimaalisena. On tutkittu, että puulla on myös psykologisia vaikutuksia. Puu 




Kuva 2. Rakennusmateriaalien hiilijalanjälki [5. s.6] 
 





2.2 Lämpötekniset ominaisuudet 
 
CLT-levy vastaa lämpöteknisiltä ominaisuuksiltaan lähes tavallista puuta. Puun 
lämmönjohtavuus on riippuvainen sen kosteuspitoisuudesta. Stora Enso ilmoit-
taa valmistamiensa levyjen lämmönjohtavuudeksi λ =0,11 W/mK [1]. CLT-levyn 
lämmönjohtavuus on hieman massiivipuuta parempi, sillä esimerkiksi männyn 
lämmönjohtavuus on syiden suuntaisesti 0,22 W/mK ja syitä kohtisuoraan 0,14 
W/mK [6]. Pientalon ulkoseinälle määritellyn lämmönläpäisykertoimen eli U-
arvon vertailuarvo on 0,17 W/m2K [7 s. 7]. Pelkällä CLT-levyllä päästään kysei-
seen vertailuarvoon, kun levyn paksuus on 620 mm. Kuviossa 1 on esitetty 
CLT-levyn U-arvon kehittyminen levyn paksuuden suhteen. Pientalorakentami-
sessa ulkoseinissä käytetty CLT-levy on tyypillisesti 100 mm paksua, joten ul-
koseiniin on asennettava lämmöneriste. Lämmöneristeen paksuus riippuu käy-
tetystä eristeestä. Esimerkiksi mineraalivillaa käytettäessä riittää eristeen pak-
suudeksi noin 200 mm. 
 
 
Kuvio 1. CLT-levyn U-arvon suhde levyn paksuuteen  
 
CLT-levy on erittäin ilmatiivis materiaali. Stora Enson valmistamien CLT-levyjen 
ilmatiiveyttä tutkittaessa todettiin, että levyjen ja niiden liitosten ilmavuoto oli niin 
pieni, että sitä ei pystynyt mittaamaan [8.]. Tästä syystä CLT-rakenteissa ei tar-
vitse käyttää erillistä höyry- tai ilmasulkua. Höyrysulun pois jättäminen tarkoit-
taa, että levyjen liittymät täytyy tiivistää huolellisesti saumanauhalla tai sauma-

















































































































































Levyn paksuus [mm] 
Seinä 0,17 W/m2K 
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kenteen tapaan ”hengittävänä”. Rakenteen hengittävyys tarkoittaa, että rakenne 
pystyy sitomaan ja luovuttamaan kosteutta, jolloin sisäilman kosteuspitoisuus 
pysyy optimaalisena asuinmukavuuden kannalta.  
 
 
2.3 Palotekniset ominaisuudet 
 
Puulla on parempi palonkesto kuin yleensä oletetaan. Puun saavuttaessa 100 
°C:n lämpötilan alkaa puun kemiallisesti sitoutumaton vesi höyrystyä. Kun puun 
kemiallisesti sitoutumaton vesi on höyrystynyt, kuivan puun terminen pehmeä-
minen alkaa noin 180 °C:n lämpötilassa ja saavuttaa huippunsa 320–380 
°C:ssa. Puun syttymislämpötilaan vaikuttaa lämmölle altistumisajan pituus. 
Yleensä puun syttymislämpötila on 250 – 300 °C. Syttymisen jälkeen puu alkaa 
hiiltyä. Puun hiiltymisnopeus on noin 0,8 mm minuutissa. [9.] CLT:llä hiiltymis-
nopeus on hieman normaali raakapuuta hitaampaa, 0,65 mm minuutissa [1]. 
Hiilikerros suojaa puuta palotilanteessa ja hidastaa lämpötilan nousua sekä pa-
lon etenemistä puun sisäosassa, minkä takia palo etenee hitaasti massiivisessa 
puussa. Puun hiiltymisominaisuuden ansiosta puurakenteiden kuormakestävyys 
ja sortuminen on tarkasti ennakoitavissa palotilanteessa, joten kantavien raken-
teiden mitoitus on helpompaa. Puun syttymisherkkyyttä lisää puun kosteuden 
väheneminen ja tiheyden pienentyminen. Myös puukappaleen paksuus, terävät 
kulmat, karkea pinta, halkeamat ja säröt lisäävät palon vaikutusta. [9.] 
 
 
2.4 Lujuusominaisuudet  
 
CLT-levyllä on erittäin suuri rakenteellinen lujuus, joka mahdollistaa puuraken-
tamisessa uusia arkkitehtoonisia ja suunnittelullisia mahdollisuuksia. CLT-levyn 
ristikkäin liimattujen lamellien ansiosta kuormat jakautuvat kahteen suuntaan. 
Vastaava ominaisuus on ainoastaan teräsbetonirakenteilla. CLT-levyillä pysty-
tään toteuttamaan pilarittomia ulokkeita ja pistetuettuja rakenteita. CLT-levyn 
jäykkyyden ansiosta se toimii jäykistävänä rakenteena, joten esimerkiksi oma-






Opinnäytetyötä varten suunniteltiin mallitalo, jonka pohjalta tehtiin kustannus- ja 
rakentamisaikalaskelmat. Mallitaloksi suunniteltiin huoneistoalaltaan 126,4-
neliöinen, yksikerroksinen omakotitalo. Jokaisessa vertailutalossa käytettiin sa-
maa pohjaratkaisua ja laajuutta. Mallitalosta piirrettiin AutoCAD- ohjelmalla poh-
ja-, julkisivu- ja leikkauskuvat (liite 2). CLT-, hirsi- ja puurankatalolle suunniteltiin 
päärakenteet. Puurankatalon ulkoseinän rakenteeseen otettiin mallia Raken-
nusosien kustannuksia 2015 –kirjasta. Harkkotalon ulkoseinä-, väliseinä-, pe-
rustus- ja yläpohjarakenteisiin otettiin mallia Lammin Betonin detaljikirjastosta. 
Rakenteista piirrettiin rakenneleikkaukset (liitteet 3,4,5 ja 6), joista käy selville 
mitä mikäkin rakenne sisältää.  
 
Mallitalossa on kolme makuuhuonetta, tupakeittiö, olohuone, kaksi wc:tä, sau-
na, pesutilat, pukuhuone, kodinhoitohuone, eteinen, tuulikaappi, varasto ja tek-
ninen tila. Olohuone ja tupakeittiö jakavat huoneiston kahtia. Toisessa päässä 
taloa sijaitsevat makuuhuoneet, toinen wc ja tekninen tila. Pesutilat, kodinhoito-
huone, pukuhuone ja toinen wc sijaitsevat talon toisessa päässä. 
 
Huonekorkeus on 2800 mm. Saunassa, pesuhuoneessa, kodinhoitohuoneessa 
ja toisessa wc:ssä on alas laskettu katto. Saunan huonekorkeus on 2300 mm ja 
pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen sekä wc:n huonekorkeus on 2600 mm. Olo-
huoneessa ja keittiössä on korotettu alakatto, jonka kaltevuus on 13,3 astetta, 
huonekorkeus harjalinjalla on noin 3800 mm.  
 
 
3.1 Huonetilat ja tilapinnat 
 
Jokaiselle rakentamistavalle tehtiin omat huonetilaohjelmat (taulukot 1, 2, 3 ja 
4), joista selviää huoneiden pintojen pinta-alat sekä tilapintojen materiaalit ja 
käsittelyt. Huonetilaohjelma helpottaa tilapintoihin menevien materiaalien ja kä-




3.1.1 CLT-talon huonetilat ja tilapinnat 
 
CLT-rakenteisen omakotitalon tilapintojen materiaalit ja käsittelyt näkyvät taulu-
kossa 1. Pääsääntöinen lattiamateriaali on 9 mm paksu lattialaminaatti. Sau-
nassa, pesuhuoneessa, kodinhoitohuoneessa, pukuhuoneessa, wc:issä ja tuuli-
kaapissa lattiamateriaalina on klinkkerilaatta. Teknisen tilan lattiassa on epok-
simaali. Seinäpinnoiksi jää suurimmaksi osaksi CLT:n puupinta. Näkyviin jäävät 
puupinnat käsitellään puuvahalla, jolloin pinnasta tulee läpikuultava. Saunan 
seinäpinnat ovat haapapaneelia, joka käsitellään saunasuojalla. Pesuhuoneen 
seiniin ja wc:iden tehosteseiniin tulee keraaminen seinälaatta. Myös kattopinta-
na on suurimmaksi osaksi CLT:n puupinta, joka käsitellään puuvahalla. Sau-
naan, pesuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen ja pukuhuoneeseen tulee haa-
papaneelikatto. Saunan paneeli käsitellään saunasuojalla, muut paneelipinnat 
lakataan paneelilakalla.  
 





tila pinta-ala m² lattiapinnat m² seinäpinnat m² kattopinnat m² 
Makuuhuone 1 13,5 Laminaatti 13,5 Maalattu CLT 37,4 Maalattu CLT 13,5 
Makuuhuone 2 9,8 Laminaatti 9,8 Maalattu CLT 31,5 Maalattu CLT 9,8 
Makuuhuone 3 9,3 Laminaatti 9,3 Maalattu CLT 30,6 Maalattu CLT 9,3 
Eteinen 4,1 Laminaatti 4,1 Maalattu CLT 14,1 Maalattu CLT 4,1 
Tuulikaappi 5,1 Laatoitus 5,1 Maalattu CLT 21,1 Maalattu CLT 5,1 
Käytävä 8,5 Laminaatti 8,5 Maalattu CLT 19,2 Maalattu CLT 8,5 
WC 1 2,7 Laatoitus 2,7 Maalattu CLT 12,4 Maalattu CLT 2,7 
    
Laatoitus 4,1 
  WC 2 2,4 Laatoitus 2,4 Maalattu CLT 9,8 Maalattu CLT 2,4 
    
Laatoitus 4,4 
  Varasto 2,6 Laminaatti 2,6 Maalattu CLT 16,3 Maalattu CLT 2,6 
Keittiö 18 Laminaatti 18 Maalattu CLT 32,3 Maalattu CLT 18,3 
    
Välitila, laatoitus 2,3 
  Olohuone 23 Laminaatti 23 Maalattu CLT 24,4 Maalattu CLT 26,7 
Pukuhuone 6,8 Laatoitus 6,8 Maalattu CLT 23,2 Paneeli 6,8 
Kodinhoitohuone 5,4 Laatoitus 5,4 Maalattu CLT 21,8 Alakatto+Paneeli 5,4 
Pesuhuone 3,9 Laatoitus 3,9 Laatoitus 17,2 Alakatto+Paneeli 3,9 
Löylyhuone 5 Laatoitus 5 Panelointi 17,8 Alakatto+Paneeli 5 
Tekninentila 3,6 Epoksi 3,6 Maalattu CLT 18,9 Maalattu CLT 3,6 
Pinta-ala yhteensä 123,7 
      
        Pintakäsittelyt yhteensä  lattiapinnat m² seinäpinnat m² kattopinnat m² 
  
laatoitus 21,1 Maalattu, CLT 315,2 Maalattu CLT 106,6 
  
laatoitus, kuivat tilat 10,2 Laatoitus 28,0 Alakatto 14,3 
  







3.1.2 Hirsitalon huonetilat ja tilapinnat 
 
Hirsirakenteisen omakotitalon tilapintojen materiaalit ja käsittelyt näkyvät taulu-
kossa 2. Lattiamateriaalina on 9 mm lattialaminaatti. Saunan, pesuhuoneen, 
kodinhoitohuoneen, pukuhuoneen, wc:iden ja tuulikaapin lattiassa on klinkkeri-
laatta. Teknisen tilan lattia on pinnoitettu epoksimaalilla. Ulkoseinien pinnat jää-
vät hirsipinnalle. Hirsipinnat käsitellään puuvahalla, jolloin pinta jää läpikuulta-
vaksi. Väliseinien pinnat maalataan peittävällä sisämaalilla. Saunan seinäpinnat 
paneloidaan ja käsitellään saunasuojalla. Pesuhuoneen seiniin ja wc:iden te-
hosteseiniin tulee keraaminen seinälaatta. Pääsääntöiseksi kattopinnaksi tulee 
MDF-sisustuspaneeli. Saunan katto paneloidaan ja käsitellään saunasuojalla. 
Pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen ja pukuhuoneen katot paneloidaan ja laka-
taan.  
 
Taulukko 2. Hirsitalon huonetilaohjelma ja pintarakenteet 
tila 
pinta-ala 
m² lattiapinnat m² seinäpinnat m² kattopinnat m² 
Makuuhuone 1 13,5 Laminaatti 13,5 Maalattu, hirsi 18,6 Sisustuspaneeli, MDF 13,5 
    
Maalaus 18,7 
  Makuuhuone 2 9,8 Laminaatti 9,8 Maalattu, hirsi 15,7 Sisustuspaneeli, MDF 9,8 
    
Maalaus 15,8 
  Makuuhuone 3 9,3 Laminaatti 9,3 Maalattu, hirsi 5,7 Sisustuspaneeli, MDF 9,3 
    
Maalaus 25,0 
  Eteinen 4,1 Laminaatti 4,1 Maalaus 14,1 Sisustuspaneeli, MDF 4,1 
Tuulikaappi 5,1 Laatoitus 5,1 Maalattu, hirsi 4,9 Sisustuspaneeli, MDF 5,1 
    
Maalaus 16,2 
  Käytävä 8,5 Laminaatti 8,5 Maalaus 19,2 Sisustuspaneeli, MDF 8,5 
WC 1 2,7 Laatoitus 2,7 Maalaus 12,4 Sisustuspaneeli, MDF 2,7 
    
Laatoitus 4,1 
  WC 2 2,4 Laatoitus 2,4 Maalattu, hirsi 3,8 Paneeli+lakka 2,4 
    
Laatoitus 4,4 
  
    
Maalaus 6,4 
  Varasto 2,6 Laminaatti 2,6 Maalattu, hirsi 4,2 Sisustuspaneeli, MDF 2,6 
    
Maalaus 12,1 
  Keittiö 18 Laminaatti 18 Maalaus 32,3 Sisustuspaneeli, MDF 18,3 
    
Välitila, laatoitus 2,3 
  Olohuone 23 Laminaatti 23 Maalattu, hirsi 11,7 Sisustuspaneeli, MDF 26,7 
    
Maalaus 15,9 
  Pukuhuone 6,8 Laatoitus 6,8 Maalattu, hirsi 2,0 Paneeli 6,8 
    
Maalaus 21,2 
  Kodinhoitohuone 5,4 Laatoitus 5,4 Maalattu, hirsi 11,9 Alakatto+Paneeli 5,4 
    
Maalaus 9,8 
  Pesuhuone 3,9 Laatoitus 3,9 Laatoitus 17,2 Alakatto+Paneeli 3,9 
Löylyhuone 5 Laatoitus 5 Panelointi 8,0 Alakatto+Paneeli 5 
    
Maalattu, hirsi 9,7 
  Tekninentila 3,6 Epoksi 3,6 Maalaus 18,9 Sisustuspaneeli, MDF 3,6 
Pinta-ala yhteensä 123,7 
      
        Pintakäsittelyt yhteensä  lattiapinnat m² seinäpinnat m² kattopinnat m² 
  





kuivat tilat 10,2 Maalattu, hirsi 88,3 Alakatto 14,3 
  
laminaatti 88,8 Laatoitus 25,7 Paneeli+lakka 18,5 
  
epoksi 3,6 Paneeli+saunasuoja 8,0 Paneeli+saunasuoja 5 
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3.1.3 Harkkotalon huonetilat ja tilapinnat 
 
Harkkorakenteisen omakotitalon tilapintojen materiaalit ja käsittelyt näkyvät tau-
lukossa 3. Lattiamateriaalina käytetään 9 mm lattialaminaattia. Saunan, pe-
rushuoneen, kodinhoitohuoneen, pukuhuoneen, wc:iden ja tuulikaapin lattiassa 
tulee klinkkerilaattaa. Teknisen tilan lattia pinnoitetaan epoksimaalilla. Seinä-
pinnat maalataan peittävällä sisämaalilla. Saunan seiniin tulee haapapaneeli, 
joka käsitellään saunasuojalla. Kylpyhuoneen seiniin ja wc:iden tehosteseiniin 
tulee keraaminen seinälaatta. Kattopintoihin tulee pääsääntöisesti MDF-
sisustuspaneeli. Märkätiloissa kodinhoitohuoneessa ja pukuhuoneessa on haa-
papaneelikatto. Saunan paneeli käsitellään saunasuojalla, muut paneelipinnat 
lakataan. 
 
Taulukko 3. Harkkotalon huonetilaohjelma ja pintarakenteet 
tila 
pinta-ala 
m² lattiapinnat m² seinäpinnat m² kattopinnat m² 
Makuuhuone 1 13,5 Laminaatti 13,5 Maalaus 37,4 Sisustuspaneeli, MDF 13,5 
Makuuhuone 2 9,8 Laminaatti 9,8 Maalaus 31,5 Sisustuspaneeli, MDF 9,8 
Makuuhuone 3 9,3 Laminaatti 9,3 Maalaus 30,6 Sisustuspaneeli, MDF 9,3 
Eteinen 4,1 Laminaatti 4,1 Maalaus 14,1 Sisustuspaneeli, MDF 4,1 
Tuulikaappi 5,1 Laatoitus 5,1 Maalaus 21,1 Sisustuspaneeli, MDF 5,1 
Käytävä 8,5 Laminaatti 8,5 Maalaus 19,2 Sisustuspaneeli, MDF 8,5 
WC 1 2,7 Laatoitus 2,7 Maalaus 12,4 Sisustuspaneeli, MDF 2,7 
    
Laatoitus 4,1 
  WC 2 2,4 Laatoitus 2,4 Maalaus 9,8 Alakatto+Paneeli 2,4 
    
Laatoitus 4,4 
  Varasto 2,6 Laminaatti 2,6 Maalaus 16,3 Sisustuspaneeli, MDF 2,6 
Keittiö 18 Laminaatti 18 Maalaus 32,3 Sisustuspaneeli, MDF 18,3 
    
Välitila, laatoitus 2,3 
  Olohuone 23 Laminaatti 23 Maalaus 24,4 Sisustuspaneeli, MDF 26,7 
Pukuhuone 6,8 Laatoitus 6,8 Maalaus 23,2 Paneeli 6,8 
Kodinhoitohuone 5,4 Laatoitus 5,4 Maalaus 21,8 Alakatto+Paneeli 5,4 
Pesuhuone 3,9 Laatoitus 3,9 Laatoitus 17,2 Alakatto+Paneeli 3,9 
Löylyhuone 5 Laatoitus 5 Panelointi 17,8 Alakatto+Paneeli 5 
Tekninentila 3,6 Epoksi 3,6 Maalaus 18,9 Sisustuspaneeli, MDF 3,6 
Pinta-ala yhteensä 123,7 
      
        Pintakäsittelyt yhteensä  lattiapinnat m² seinäpinnat m² kattopinnat m² 
  
laatoitus 21,1 Maalaus 315,2 Sisustuspaneeli, MDF 104,2 
  
laatoitus, 
kuivat tilat 10,2 Laatoitus 28,0 Alakatto 14,3 
  













3.1.4 Puurankatalon huonetilat ja tilapinnat 
 
Puurankarakenteisen omakotitalon tilapintojen materiaalit ja käsittelyt näkyvät 
taulukossa 4. Pääsääntöinen lattiamateriaali on 9 mm paksu lattialaminaatti. 
Saunassa, pesuhuoneessa, kodinhoitohuoneessa, pukuhuoneessa, WC:issä ja 
tuulikaapissa lattiamateriaalina on klinkkerilaatta. Teknisen tilan lattiaan tulee 
epoksimaali. Seinäpinnat maalataan peittävällä sisämaalilla. Saunan seiniin 
tulee haapapaneeli, joka käsitellään saunasuojalla. Kylpyhuoneen seiniin ja 
WC:iden tehosteseiniin tulee keraaminen seinälaatta. Kattopintoihin tulee pää-
sääntöisesti MDF-sisustuspaneeli. Märkätiloissa kodinhoitohuoneessa ja puku-
huoneessa on haapapaneelikatto. Saunan paneeli käsitellään saunasuojalla, 
muut paneelipinnat lakataan. 
 
Taulukko 4. Rankatalon huonetilaohjelma ja pintarakenteet 
tila 
pinta-ala 
m² lattiapinnat m² seinäpinnat m² kattopinnat m² 
Makuuhuone 1 13,5 Laminaatti 13,5 Maalaus 37,4 Sisustuspaneeli, MDF 13,5 
Makuuhuone 2 9,8 Laminaatti 9,8 Maalaus 31,5 Sisustuspaneeli, MDF 9,8 
Makuuhuone 3 9,3 Laminaatti 9,3 Maalaus 30,6 Sisustuspaneeli, MDF 9,3 
Eteinen 4,1 Laminaatti 4,1 Maalaus 14,1 Sisustuspaneeli, MDF 4,1 
Tuulikaappi 5,1 Laatoitus 5,1 Maalaus 21,1 Sisustuspaneeli, MDF 5,1 
Käytävä 8,5 Laminaatti 8,5 Maalaus 19,2 Sisustuspaneeli, MDF 8,5 
WC 1 2,7 Laatoitus 2,7 Maalaus 12,4 Sisustuspaneeli, MDF 2,7 
    
Laatoitus 4,1 
  WC 2 2,4 Laatoitus 2,4 Maalaus 9,8 Paneeli+lakka 2,4 
    
Laatoitus 4,4 
  Varasto 2,6 Laminaatti 2,6 Maalaus 16,3 Sisustuspaneeli, MDF 2,6 
Keittiö 18 Laminaatti 18 Maalaus 32,3 Sisustuspaneeli, MDF 18,3 
    
Välitila, laatoitus 2,3 
  Olohuone 23 Laminaatti 23 Maalaus 24,4 Sisustuspaneeli, MDF 26,7 
Pukuhuone 6,8 Laatoitus 6,8 Maalaus 23,2 Paneeli 6,8 
Kodinhoitohuone 5,4 Laatoitus 5,4 Maalaus 21,8 Alakatto+Paneeli 5,4 
Pesuhuone 3,9 Laatoitus 3,9 Laatoitus 17,2 Alakatto+Paneeli 3,9 
Löylyhuone 5 Laatoitus 5 Panelointi 17,8 Alakatto+Paneeli 5 
Tekninentila 3,6 Epoksi 3,6 Maalaus 18,9 Sisustuspaneeli, MDF 3,6 
Pinta-ala yhteensä 123,7 
      
        Pintakäsittelyt yhteensä  lattiapinnat m² seinäpinnat m² kattopinnat m² 
  
laatoitus 21,1 Maalaus 315,2 Sisustuspaneeli, MDF 104,2 
  
laatoitus, 
kuivat tilat 10,2 Laatoitus 28,0 Alakatto 14,3 
  















CLT-, hirsi-, harkko- ja puurankatalon rakenteista piirretyt rakenneleikkaukset 
ovat esitetty liitteissä 3, 4, 5 ja 6. Väliseinä-, alapohja-, yläpohja- ja perustusra-
kenteiksi valittiin kullekin runkorakenteelle tyypilliset ratkaisut.  
 
 
3.2.1 CLT-talon rakenteet 
 
CLT-rakenteisessa talossa ulkoseinien kantavana rakenteena toimii 100 mm 
paksu CLT-levy, joka on myös sisätiloissa näkyvänä pintana. Lämmöneristeenä 
on 180 mm paksu kivivillasta valmistettu tuulensuojalämmöneriste. Läm-
möneriste kiinnitetään CLT-levyyn ruuvaamalla ja eristeen saumat teipataan 
asianmukaisella teipillä. Lämmöneristeen päällä on ristiin koolaus 22 mm x 100 
mm laudasta. Ulkoverhouksena on 28 mm x 120 mm ulkoverhouspaneeli, joka 
maalataan ulkokäyttöön tarkoitetulla öljymaalilla. Rakenne ei tarvitse erillistä 
höyrysulkua CLT-levyn ilmatiiveyden takia. 
 
Väliseinät ovat 80 mm paksua CLT-levyä. Myös väliseinissä CLT-levyjen puu-
pinta jää näkyväksi pinnaksi. Pesuhuoneessa CLT-levyn pintaan asennetaan 13 
mm paksu märkätilakipsilevy. WC:iden tehosteseinille ja keittiökaappien väliti-
laan asennetaan myös kipsilevy estämään laatoituksen hajoamista puun elämi-
sestä johtuen. 
 
Yläpohjaan tulee 60 mm paksu CLT-levy, joka on myös näkyvänä pintana sisä-
tiloissa. CLT-levy ei toimi yläpohjan kantavana rakenteena, vaan on yläpohjas-
sa ulkonäöllisistä syistä ja toimii yläpohjan höyrysulkuna. Yläpohjan kantavana 
rakenteena toimivat puiset naulalevyristikot. Yläpohjan eristeenä on 480 milli-
metriä puhallettua puukuitueristettä. Vesikatteena on lukkosaumakate, jonka 
alle asennetaan aluskate, korokerimat ja ruoteet. 
 
Talon alapohja on tuulettuva. Tuulettuvan tilan korkeus on noin 800 mm. Pohjal-
le asennetaan 50 mm paksu polystyreenieriste. Alapohjan kantavana rakentee-
na on 140 mm paksu CLT-levy. Alapohjan eristeenä toimii 180 mm paksu Paroc 
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Cortex One -tuulensuojaeriste. Eriste on levyn alapinnassa, tuulettuvassa tilas-
sa ja kiinnitetään levyyn ruuvaamalla. Eristeen alapintaan tulee 22 mm x 100 
mm koolaus varmistamaan levyjen paikallaan pysymisen. Sisätiloihin alapohja-
levyn pintaan tulee kipsivalu. Tilat joihin tulee lattiakaivo, tehdään kaatovalut 
lattiabetonista. Perusmuuri muurataan 600 mm leveän ja 200 mm korkean be-
tonianturan päällä. 1000 mm korkea perusmuuri muurataan 290 mm x 590 mm 
x 190 mm kevytsoraeristeharkoista. Perusmuurin ulkopintaan asennetaan pe-
rusmuurilevy ja bitumikermikaista estämään kosteuden imeytymistä perusmuu-
riin. Näkyville jäävä perusmuurin ulkopinta rapataan. Etusivun pilareita varten 
muurataan pilariperustukset 240 mm x 240 mm x 195 mm pilariharkoista.    
 
  
3.2.2 Hirsitalon rakenteet 
 
Hirsirakenteisen talon ulkoseinä on 240 mm paksua ja 260 mm korkeaa lamelli-
hirttä. Hirsi toimii ulkoseinän kantavana rakenteena ja on samalla näkyvänä pin-
tana sekä ulko- että sisätiloissa. Ulkopinta maalataan öljypohjaisella ulkomaalil-
la. 
 
Kuivien tilojen väliseinärakenteena on puurunkoinen kipsilevyväliseinä. Välisei-
nien runkona on 44 mm x 66 mm väliseinäsoiro 600 mm jaolla. Väliseinien si-
sään tulee äänieristeeksi 50 mm paksu mineraalilevyvilla. Väliseinärungon mo-
lemmille puolille tulee seinälevytys 13 mm paksusta kipsikartonkilevystä. Kipsi-
levyjen saumat nauhoitetaan ja tasoitetaan. Saunan ja pesuhuoneen väliseinä-
rakenteena on 85 mm paksu ohutsaumamuurattu kalkkihiekkaharkkoseinä. Pe-
suhuoneen seinät tasoitetaan kerran ja wc:n, pukuhuoneen ja kodinhoitohuo-
neen seinäpinnat tasoitetaan kolmeen kertaan. 
 
Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat puiset naulalevyristikot. Naulalevyris-
tikoiden alapaarteen alapintaan tulee höyrynsulkumuovi, jonka päälle tulee kat-
toverhouksen kannatuspuut 45 mm x 45 mm rimasta 400 mm jaolla. Yläpohjan 
eristeenä on 480 mm puhallettua mineraalivillaa. Vesikatteena on lukkosauma-
kate, jonka alle asennetaan aluskate, korokerimat ja ruoteet. 
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Talo pystytetään 1000 mm korkean, 200 mm x 590 mm x 190 mm kevytsora-
harkoista muuratun perusmuurin päälle. Perusmuurin sisäpinnassa on 100 mm 
suulakepuristettua polystyreenieristettä routaeristeenä. Ulkopinnassa on ve-
deneristeenä hitsattu bitumikermikaista ja perusmuurilevy. Perusmuuri muura-
taan 600 mm leveän ja 200 mm paksun betonianturan päälle. Alapohja on 
maanvarainen teräsbetonilaatta, jonka alapuolella on 200 mm polystyreeni eris-
tettä. Perusmuurin sisäpuoliseksi täytöksi tulee 600 mm täytesoraa ja pinta ta-
sataan täytehiekalla, joka helpottaa alapohjan eristeiden ja viemäriputkien 
asennusta. Etusivun pilareita varten muurataan pilariperustukset 240 mm x 240 
mm x 195 mm pilariharkoista. 
 
 
3.2.3 Harkkotalon rakenteet 
 
Harkkorakenteinen ulkoseinä tehdään 400 mm paksusta ladottavasta betoni-
lämpöharkosta. Betonilämpöharkoissa on 170 mm paksu EPS- eristekerros, 
joka toimii ulkoseinän lämmöneristeenä. Harkkoseinän ulkopintaan tehdään 
oikaisurappaus kuitulaastilla ja kaksinkertainen pintarappaus värillisellä kalk-
kisementtilaastilla. Sisäpintoihin tehdään kolminkertainen tasoitekäsittely. 
 
Väliseinät tehdään 100 mm x 200 mm x 600 mm kokoisista kevytbetoni välisei-
näharkoista. Harkkojen muurauksessa käytetään kiviliimaa ja muuratuille seinil-
le tehdään kolminkertainen tasoitekäsittely. 
 
Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat puiset naulalevyristikot. Naulalevyris-
tikoiden alapaarteen alapintaan tulee höyrynsulkumuovi, jonka päälle tulee kat-
toverhouksen kannatuspuut 45 mm x 45 mm rimasta 400 mm jaolla. Yläpohjan 
eristeenä on 480 mm puhallettua mineraalivillaa. Vesikatteena on lukkosauma-
kate, jonka alle asennetaan aluskate, korokerimat ja ruoteet. 
 
Harkkorakenteinen talo pystytetään 600 mm leveän ja 200 mm paksun beto-
nianturan päälle. Harkkotalon perusmuuri tehdään samoista 400 mm paksuista 
betonilämpöharkoista kuin ulkoseinät. Alapohja on maanvarainen teräsbe-
tonilaatta. Teräsbetonilaatan alapuolelle tulee eristeeksi 200 mm polystyreenile-
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vyä. Perusmuurin sisäpuoliseksi täytöksi tulee 600 mm täytesoraa ja pinta tasa-
taan täytehiekalla, joka helpottaa alapohjan eristeiden ja viemäriputkien asen-
nusta. Vedeneristeeksi perusmuuriin asennetaan bitumikermikaista ja perus-




3.2.4 Puurankatalon rakenteet 
 
Perusmuurin päälle tulee 50 mm x 225 mm soiro alajuoksuksi. Ranka-
rakenteisen ulkoseinän kantavana rakenteena toimivat lujuusluokitellut 48 mm x 
223 mm runkotolpat 600 mm jaolla. Ulkoseinän sisäpinnassa on höyrynsulku-
muovi, jonka päälle tulee 13 mm paksu kipsikartonkilevy. Kipsikartonkilevyjen 
saumat nauhoitetaan ja saumataan. Eristettä ulkoseinissä on yhteensä 250 
mm. Runkotolppien väliin asennetaan 100 mm ja 125 mm mineraalivillalevyt. 
Tuulensuojalevuksi tulee 25 mm mineraalivillasta valmistettu tuulensuojalevy. 
Tuulensuojalevyn päälle tulee pystykoolaus 22 mm x 100 mm laudasta. Ulko-
verhouksena on vaakaponttilaudoitus 28 mm x 120 mm ulkoverhouspaneelista. 
Ulkoverhouspaneeli maalataan ulkokäyttöön tarkoitetulla öljymaalilla. 
 
Kuivien tilojen väliseinärakenteena on puurunkoinen kipsilevyväliseinä. Välisei-
nien runkona on 44 mm x 66 mm väliseinäsoiro 600 mm jaolla. Väliseinien si-
sään tulee äänieristeeksi 50 mm paksu mineraalivilla. Väliseinärungon molem-
mille puolille tulee seinälevytys 13 mm paksusta kipsikartonkilevystä. Kipsilevy-
jen saumat nauhoitetaan ja tasoitetaan. Saunan ja pesuhuoneen väliseinära-
kenteena on 85 mm paksu ohutsaumamuurattu kalkkihiekkaharkkoseinä. Pesu-
huoneen seinät tasoitetaan kerran ja wc:n, pukuhuoneen ja kodinhoitohuoneen 
seinäpinnat tasoitetaan kolmeen kertaan. 
 
Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat puiset naulalevyristikot. Naulalevyris-
tikoiden alapaarteen alapintaan tulee höyrynsulkumuovi, jonka päälle tulee kat-
toverhouksen kannatuspuut 45 mm x 45 mm rimasta 400 mm jaolla. Yläpohjan 
eristeenä on 480 mm puhallettua mineraalivillaa. Vesikatteena on lukkosauma-




Talo pystytetään 1000 mm korkean, 200 mm x 590 mm x 190 mm kevytsora-
harkoista muuratun perusmuurin päälle. Perusmuurin sisäpinnassa on 100 mm 
suulakepuristettua polystyreenieristettä routaeristeenä. Ulkopinnassa on ve-
deneristeenä hitsattu bitumikermikaista ja perusmuurilevy. Perusmuuri muura-
taan 600 mm leveän ja 200 mm paksun betonianturan päälle. Alapohja on 
maanvarainen teräsbetonilaatta. Alapohjan eristeenä on 200 mm polystyreeni 
eristettä. Perusmuurin sisäpuoliseksi täytöksi tulee 600 mm täytesoraa ja pinta 
tasataan täytehiekalla, joka helpottaa alapohjan eristeiden ja viemäriputkien 
asennusta. Etusivun pilareita varten muurataan pilariperustukset 240 mm x 240 






Kustannuslaskelmat on tehty Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. Kustannuslas-
kelmien menekit ja hinnat on saatu Rakennustieto Oy:n kustantamasta Raken-
nusosien kustannuksia 2015 -kirjasta.  
Rakennusosien kustannuksia on vuosittain ilmestyvä rakentamisen yk-
sityiskohtaista kustannustietoa sisältävä käsikirja. Kirja on tarkoitettu 
suunnitteluvaiheen rakennus- ja elinkaarikustannusten arviointiin ja rat-
kaisujen vertailuun, kustannus ja tarjouslaskentaan, tarjousten vertai-
luun sekä rakennustyön ohjaukseen ja valvontaan. [11. s.5] 
 
Kirjasta löytyy paljon valmiita rungon rakennevaihtoehtoja, pintarakennevaih-
toehtoja sekä ikkunoiden, ovien ja talotekniikan kustannustietoa. Rakenteiden 
kustannuksissa on eritelty työn ja materiaalien menekit ja kustannukset.  
 
Materiaalikustannukset muodostuvat materiaalimenekeistä ja materiaalihinnois-
ta. Rakennusosien kustannuksia 2015 -kirjassa menekkeihin on laskettu teo-
reettiset menekit ja huomioitu hukat. Kirjan materiaalimenekit pohjautuvat mate-
riaalivalmistajien antamiin tietoihin ja Ratu-tiedostoon. Materiaalien hinnat poh-
jautuvat valmistajien, maahantuojien rauta- ja puutavarakauppojen hinnastoihin 




Rakennusosien kustannuksia 2015 -kirjan työkustannukset yksikköä kohden 
tulevat työmenekin ja työtunnin yksikköhinnan tulosta. Kirjan työtunnin yksikkö-
hinnat on saatu Rakennusteollisuus RT ry:n palkkatilaston keskimääräisistä tun-
tiansioista ja työmenekit perustuvat Ratu-työmenekkitiedostoon. Kirjan työkus-
tannuslaskelmissa on käytetty T4-aikaa, jossa on huomioitu kaikki työhön men-
neet tunnit, sisältäen keskeytykset ja työhön liittyvät siirrot. Rakennusosien kus-
tannuksia 2015 -kirjassa keskituntiansiot vaihtelevat työstä riippuen 14,71:stä 
24,22:een €/h. Työkustannukset sisältävät tuntipalkan sekä sosiaalikulut. Sosi-
aalikuluina on käytetty 73:a % tuntipalkasta. Kustannukset ovat esitetty ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %). [11. s.13]  
 
Kustannuslaskelmat on tehty siitä lähtökohdasta, että tontti on raivattu valmiiksi, 
pohja on tasattu ja tontilla on valmis sepelipeti, jonka päälle rakentamisen voi 
aloittaa. Laskelmissa ei ole huomioitu tontin kustannuksia, suunnittelu-, tutki-
mus- ja valvontakustannuksia, lupa- ja liittymismaksuja eikä piha-alueiden pääl-
lystekustannuksia.  
 
Omakotitaloista tehtiin suoritepohjaiset kustannuslaskelmat (liitteet 7, 8, 9 ja 
10.), niin että talo rakennetaan muuttovalmiiksi. Laskennassa käytetyt suorite-
määrät on laskettu mallitaloon piirretyistä kuvista ja ne näkyvät taulukossa 5.  
Kustannuslaskelmat ovat jaettu talo-osiin, tilaosiin ja tekniikkaosiin. Talo-osiin 
sisältyvät perustukset ja alapohja-, runko- sekä vesikattorakenteet. Tila-osiin 
kuuluvat tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet ja muut tilaosat. Tekniikkaosiin 












Taulukko 5. Laskennassa käytetyt suoritemäärät 
Selite Määrä Yksikkö 
Ulkoseinän anturalinja 51,9 jm 
Pilariperustuksen anturalinja 14,0 jm 
Perusmuuri, pinta-ala 51,9 m2 
Ulkoseinä pinta-ala, brutto 145,4 m2 
Ulkoseinä pinta-ala, aukot 23,2 m2 
Ulkoseinä pinta-ala, netto 122,2 m2 
Päätykolmiot, pinta-ala 29,6 m2 
Ulkoseinät räystään alla, pinta-ala 15,0 m2 
Brutto-ala 144,8 m2 
Yläpohjan pinta-ala 130,0 m2 
Pinta-ala ulkoseinien sisäpinnasta 130,0 m2 
Vesikate, pinta-ala 230,9 m2 
Pilariperustukset 4,0 kpl 
Terassi pinta-ala 36,2 m2 
Räystäs, lape 35,7 jm 
Räystäs, pääty 26,4 jm 
Väliseinät pinta-ala, brutto 149,9 m2 
Väliseinät aukot 18,7 m2 
Väliseinät kuivat tilat pinta-ala, netto 108,9 m2 




4.1 CLT-talon rakentamiskustannukset 
 
CLT-talon kustannuslaskelmissa on ajateltu, että alapohja, ulkoseinät, väliseinät 
ja yläpohja tulevat varusteltuina elementteinä tehtaalta. Elementteihin on työs-
tetty tehtaalla valmiiksi ovi- ja ikkuna-aukot, talotekniikan vaatimat roilotukset, 
urat ja läpiviennit. Ulkoseinä- ja alapohjaelementtien eristeet ja koolaukset on 
asennettu paikalleen. Sisätiloissa näkyville jäävät puupinnat on käsitelty tehtaal-
la lopullisella pintamaalilla. 
 
CLT-elementtien hinnat on laskettu CLT-elementtejä valmistavan yrityksen an-
tamilla neliöhinnoilla. Alapohjaelementin neliöhintana on käytetty 150,90 €/lattia-
m2, ulkoseinäelementtien neliöhintana 192,50 €/seinä-m2, väliseinäelementtien 
neliöhintana 118,90 €/seinä-m2 ja yläpohjaelementtien neliöhintana 113,70 
€/yp-m2. Hinnat ovat arvolisäverottomia ja sisältävät kaikki pystytyksessä tarvit-
tavat kiinnitystarvikkeet ja rahdit työmaalle sekä elementtien nostot. Elementtien 
neliöhinnoissa on huomioitu valmiiksi CLT-levyjen työstöistä aiheutuneet hukat, 
joten laskennassa käytettiin rakennusosien netto pinta-aloja. Hinnat eivät sisällä 
24 % arvonlisäveroa. Taulukossa 6 on esitetty CLT-elementtien kustannuslas-
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kennassa käytetyt rakennusosien pinta-alat sekä elementtien hinnat. CLT-
elementtien hinnoissa on otettava huomioon, että hinnat on laskettu valmiilla 
neliöhinnoilla. Tarkan hinnan elementtitoimitukselle saa vain pyytämällä tarjouk-
sen tarkoilla piirrustuksilla. Hintaan vaikuttaa CLT-levyn hukan määrä ja ele-
menttien rahti. Vaikka laskennassa käytetyissä neliöhinnoissa on huomioitu jo 
hukka, voi hukkaprosentin määrä vaihdella kohteittain, sillä siihen vaikuttaa 
muun muassa ikkuna- ja oviaukkojen määrä ja koko. Rahdin kustannukset riip-
puvat elementtien määrästä ja kuljetusmatkasta. 
 






[€] alv 0 % 
 Brutto Aukot Netto   
Alapohja 144,8 - 144,8 150,90 21 850,30 
Ulkoseinät 145,4 23,2 122,2 192,50 23 528,20 
Väliseinät 149,9 18,7 131,2 118,90 15 603,90 
Yläpohja 148,8 - 148,8 113,70 16 918,60 



















CLT-talon rakentamiskustannuksiksi tuli 207 246,80 €, josta materiaalikustan-
nukset ovat 177 811,10 € ja työkustannukset 29 435,70 €. Hinnat ovat arvon-
lisäverottomia hintoja (alv. 0 %). CLT-elementtien hinnat on sisällytetty raken-
nusosien materiaalikustannuksiin. Taulukossa 7 on koostettu CLT-talon lasken-
tataulukosta (liite 7) saatujen rakennusosien materiaali- ja työkustannusten ja-
kautuminen. 
 
Taulukko 7. CLT-talon kustannukset  
Nimike 
Materiaalikustannukset 
[€] alv 0% 
Työkustannukset 
[€] alv 0% 
YHTEENSÄ 
[€] alv 0 % 
TALO-OSAT 
   
Perustukset 9594,20 3868,70 13462,90 
Alapohja  26979,80 1053,70 28033,50 
Runko 48598,80 4177,00 52775,80 
Julkisivut 6099,10 1763,50 7862,60 
Vesikattorakenteet 7471,60 2543,00 10014,60 
TILAOSAT 
   
Tilan jako-osat 16902,20 684,20 17586,40 
Tilapinnat 6356,30 4401,80 10758,10 
Tilavarusteet 16267,30 948,00 17215,30 
Muut tilaosat 4078,60 265,80 4344,40 
TEKNIIKKAOSAT 
   
LVI-työt 28053,80 6631,30 34685,10 
Sähkötyöt 7409,40 3098,70 10508,10 
YHTEENSÄ [€] alv 0% 177811,10 29435,70 207246,80 
 
 
4.2 Hirsitalon rakentamiskustannukset 
 
Hirsitalon kustannukset on laskettu niin, että ulkoseinien hirret tulevat valmiiksi 
työstettynä materiaalipakettina työmaalle. Hirsikehikon hinta on laskettu eräältä 
hirsitaloja toimittavalta yritykseltä saadun 240 mm x 260 mm lamellihirren metri-
hinnalla 50,20 €/jm (alv. 0 %). Hinta sisältää kaikki rahdit työmaalle, työstöt se-
kä kaikki kiinnitystarvikkeet, mitä työmaalla asennuksessa tarvitaan. Hirsikehi-
kon kokonaishinnaksi saatiin 23 525,80 €. Koska hirsikehikon hinta on laskettu 
hirren yksikkökustannuksella, ei hinta tällöin ole aivan tarkka. Tarkan hinnan 





Hirsitalon rakentamiskustannuksiksi tuli 164 033,90 €, josta materiaalikustan-
nusten osuus on 129 845,10 € ja työkustannusten osuus 34 188,80 €. Hinnat 
ovat arvonlisäverottomia hintoja. Hirsikehikon hinta ja kehikon asennuksesta 
aiheutuneet kustannukset on sisällytetty rungon kustannuksiin. Taulukossa 8 on 
koostettu hirsitalon laskentataulukosta (liite 8) saatujen rakennusosien materi-
aali- ja työkustannusten jakautuminen. 
 
Taulukko 8. Hirsitalon kustannukset 
Nimike 
Materiaalikustannukset 
[€] alv 0% 
Työkustannukset 
[€] alv 0% 
YHTEENSÄ 
[€] alv 0% 
TALO-OSAT 
   
Perustukset 6775,30 3868,70 10644,00 
Alapohja  7701,10 1592,50 9293,60 
Runko 34426,50 4427,20 38853,70 
Julkisivut 6099,10 1763,50 7862,60 
Vesikattorakenteet 7471,60 2543,00 10014,60 
TILAOSAT 
   
Tilan jako-osat 3465,90 2970,20 6436,10 
Tilapinnat 8096,50 6079,90 14176,40 
Tilavarusteet 16267,30 948,00 17215,30 
Muut tilaosat 4078,60 265,80 4344,40 
TEKNIIKKAOSAT 
   
LVI-työt 28053,80 6631,30 34685,10 
Sähkötyöt 7409,40 3098,70 10508,10 














4.3 Harkkotalon rakentamiskustannukset 
 
Harkkotalon kokonaiskustannuksiksi tuli 169 606,20 € (alv. 0 %), josta materiaa-
likustannusten osuus on 125 703,60 € ja työkustannusten osuus 43 902,60 €. 
Taulukossa 9 on koostettu hirsitalon laskentataulukosta (liite 9) saatujen raken-
nusosien materiaali- ja työkustannusten jakautuminen. 
 
Taulukko 9. Harkkotalon kustannukset 
Nimike 
Materiaalikustannukset 
[€] alv 0% 
Työkustannukset 
[€] alv 0% 
YHTEENSÄ 
[€] alv 0% 
TALO-OSAT 
   
Perustukset 10359,90 2890,40 16870,20 
Alapohja  7770,10 1592,50 9362,60 
Runko 24178,00 12888,70 37066,70 
Julkisivut 6099,10 1763,50 7862,60 
Vesikattorakenteet 7471,60 2543,00 10014,60 
TILAOSAT 
   
Tilan jako-osat 4955,70 3769,50 8725,20 
Tilapinnat 9060,10 7511,10 16571,20 
Tilavarusteet 16267,30 948,00 17215,30 
Muut tilaosat 4078,60 265,80 4344,40 
TEKNIIKKAOSAT 
   
LVI-työt 28053,80 6631,30 34685,10 
Sähkötyöt 7409,40 3098,70 10508,10 
YHTEENSÄ [€] alv 0% 125703,60 43902,60 169606,20 
 
 
4.4 Puurankatalon rakentamiskustannukset 
 
Puurankarunkoisen talon kustannukset on laskettu niin, että talo rakennetaan 
työmaalla niin sanotusti pitkästä tavarasta. Rankatalon kokonaiskustannuksiksi 
tuli 150 898,40 €, josta materiaalikustannusten osuus on 112 301,10 € ja työ-
kustannusten osuus 38 597,30 €. Taulukossa 10 on koostettu puurankatalon 







Taulukko 10. Puurankatalon kustannukset 
Nimike 
Materiaalikustannukset 
[€] alv 0% 
Työkustannukset 
[€] alv 0% 
YHTEENSÄ 
[€] alv 0% 
TALO-OSAT 
   
Perustukset 6775,30 3868,70 10644,00 
Alapohja  7770,10 1592,50 9362,60 
Runko 16782,90 8614,40 25397,30 
Julkisivut 6099,10 1763,50 7862,60 
Vesikattorakenteet 7471,60 2543,00 10014,60 
TILAOSAT 
   
Tilan jako-osat 3465,90 2970,20 6436,10 
Tilapinnat 8127,10 6301,20 14428,30 
Tilavarusteet 16267,30 948,00 17215,30 
Muut tilaosat 4078,60 265,80 4344,40 
TEKNIIKKAOSAT 
   
LVI-työt 28053,80 6631,30 34685,10 
Sähkötyöt 7409,40 3098,70 10508,10 







Rakentamisaika on laskettu Rakennusosien kustannuksia 2015 -kirjan rakentei-
den työmenekkejä käyttäen. Rakentamisajat on laskettu suoritepohjaisten kus-
tannuslaskelmien yhteydessä (liitteet 7, 8, 9 ja 10.). Määrät ovat T4-aikoja, eli 
sisältävät kaikki työhön käytetyt tunnit, keskeytykset ja työhön liittyvät siirrot. [9. 
s.13]  
 
CLT- ja hirsirungon pystytyksen työmenekit on laskettu sillä periaatteella, että 
pystytykseen osallistuu kaksi rakennusmiestä ja nosturikuski. Pystytykseen me-
nee kahdella työmiehellä ja nosturikuskilla kaksi työvuoroa, jolloin pystytykseen 
menee 48 työntekijätuntia. 
 
Taulukosta 11 nähdään kunkin talon rakentamiseen menevät työntekijätunnit 
sekä työvuorot. Työn kesto on laskettu kahdella rakennusmiehellä ja työvuoron 
pituutena on käytetty kahdeksan tuntia. CLT-talon rakentamisajaksi saatiin 37,2 
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työvuoroa, hirsitalon rakentamisajaksi 46,3 työvuoroa, harkkotalon rakentamis-
ajaksi 67,1 työvuoroa ja puurankatalon rakentamisajaksi 56,5 työvuoroa. Taulu-
kossa ei oteta huomioon tekniikkaosista aiheutuvia työtunteja, sillä oletetaan, 
että tekniikkaosien asennukset teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla ja asen-
nukset pystytään tekemään muiden rakennustöiden ohessa. 
 
Taulukko 11. Talojen rakennusosien rakentamisajat 
Nimike CLT Hirsi Harkko Ranka 
 
tth tv tth tv tth tv tth tv 
TALO-OSAT             
Perustukset 133,40 8,34 133,40 8,34 96,80 6,05 133,40 8,34 
Alapohja  27,60 1,73 36,60 2,29 36,60 2,29 36,60 2,29 
Runko 111,70 6,98 109,50 6,84 404,60 25,29 265,80 16,61 
Julkisivut 54,00 3,38 54,00 3,38 54,00 3,38 54,00 3,38 
Vesikattorakenteet 82,30 5,14 82,30 5,14 82,30 5,14 82,30 5,14 
TILAOSAT             
Tilan jako-osat 13,80 0,86 92,30 5,77 116,30 7,27 92,30 5,77 
Tilapinnat 135,40 8,46 195,40 12,21 246,40 15,40 203,00 12,69 
Tilavarusteet 29,00 1,81 29,00 1,81 29,00 1,81 29,00 1,81 
Muut tilaosat 8,00 0,50 8,00 0,50 8,00 0,50 8,00 0,50 

















Taulukossa 12 on esitetty CLT-, hirsi-, harkko- ja puurankarunkoisten talojen 
rakennusosien materiaali- ja työkustannukset. CLT-runkoisen talon perustusten 
kustannuksiksi tuli 13 462,90 €, josta materiaalien osuus on 9594,20 € ja työn 
osuus 3868,70 €. Hirsirunkoisen ja puurankarunkoisen talon perustukset olivat 
samanlaiset ja hinnaksi tuli 10 644,00 €, josta materiaalit ovat 6775,30 € ja työ-
kustannukset 3868,70 €. Vertailtaessa CLT-runkoisen talon perustuksia hirsi- ja 
puurankarunkoisen talon perustuksiin, on CLT-runkoisen talon perustukset 
2818,90 € kalliimmat kuin hirsi- tai puurankarunkoisessa talossa. Hintaero selit-
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tyy perusmuurissa käytetyllä harkolla. CLT-runkoisen talon alapohja on tuulettu-
va, joten perusmuuriin valittiin 290 mm paksu kevytsoraeristeharkko, kun taas 
hirsi- ja puurankarunkoisessa talossa alapohja on maanvarainen teräsbe-
tonilaatta joten perusmuurin materiaaliksi valittiin tavallinen 200 mm paksu ke-
vytsoraharkko. Harkkorunkoisen talon perustusten kustannuksiksi saatiin 
13 250,30 €, josta materiaalikustannukset ovat 10 359,90 € ja työkustannukset 
2890,4 €. CLT-runkoisen ja harkkorunkoisen talon perustuskustannukset ovat 
hyvin lähellä toisiaan, eroa on vain 212,60 €. Harkkorunkoisen talon perustus-
ten materiaalikustannukset ovat 765,70 € CLT-runkoista taloa kalliimmat, mutta 
hintaero tasoittuu työkustannuksissa, sillä harkkorunkoisen talon perusmuurissa 
on käytetty ladottavaa lämpöbetoniharkkoa, joka on nopeampi asentaa mitä 
CLT-talossa käytetty muurattava harkko. 
 
CLT-runkoisessa talossa alapohja on tuulettuva. Alapohjan kustannuksiksi tuli 
28 033,50 €, josta materiaalikustannukset ovat 26 979,80 € ja työkustannukset 
1053,70 €. Hirsi-, harkko- ja puurankarunkoisen talon alapohjaksi valittiin 100 
mm paksu maanvarainen teräsbetonilaatta. Maanvaraisen alapohjan kustan-
nuksiksi tuli 9362,60 €, josta materiaalien osuus on 7770,10 € ja työn osuus 
1592,50 €. Hintaero CLT-rakenteisen ja hirsi-, harkko- tai puurankarakenteisen 
alapohjan välillä on 18 670,90 €. Suuri hintaero johtuu CLT-talon alapohjassa 
käytettävistä CLT-elementeistä. CLT-elementtien osuus tuosta 28 033,50 eu-
rosta on 21 850,30 €. Lisäksi alapohjassa olevan CLT-levyn pintaan täytyy teh-
dä jokin pintavalu, jotta lattialämmitysputket, sähköjohdot ja käyttövesiputket 
saadaan piiloon. Laskelmissa on ajateltu, että lattian pintavaluksi tulee 60 mm 
paksu plaanovalu. Plaanovalun hinnaksi tuli 3045,00 €, joka myös selittää hin-




Taulukko 12. Talojen rakennusosien materiaali- ja työkustannukset 
Nimike   CLT Hirsi Harkko Ranka 
TALO-OSAT         
Perustukset 
Materiaalikustannukset 9594,20 6775,30 10359,90 6775,30 
Työkustannukset 3868,70 3868,70 2890,40 3868,70 
 
Yhteensä 13462,90 10644,00 13250,30 10644,00 
Alapohja  
Materiaalikustannukset 26979,80 7770,10 7770,10 7770,10 
Työkustannukset 1053,70 1592,50 1592,50 1592,50 
  Yhteensä 28033,50 9362,60 9362,60 9362,60 
Runko 
Materiaalikustannukset 48598,80 34426,50 241780 16782,90 
Työkustannukset 4177,00 4427,20 12888,70 8614,40 
 
Yhteensä 52775,80 38853,70 37066,70 25397,30 
Julkisivut 
Materiaalikustannukset 6099,10 6099,10 6099,10 6099,10 
Työkustannukset 1763,50 1763,50 1763,50 1763,50 
  Yhteensä 7862,60 7862,60 7862,60 7862,60 
Vesikattorakenteet 
Materiaalikustannukset 7471,60 7471,60 7471,60 7471,60 
Työkustannukset 2543,00 2543,00 2543,00 2543,00 
 
Yhteensä 10014,60 10014,60 10014,60 10014,60 
TILAOSAT         
Tilan jako-osat 
Materiaalikustannukset 16902,20 3465,90 4955,70 3465,90 
Työkustannukset 684,20 2970,20 3769,50 2970,20 
 
Yhteensä 17586,40 6436,10 8725,20 6436,10 
Tilapinnat 
Materiaalikustannukset 6356,30 8096,50 9060,10 8127,10 
Työkustannukset 4401,80 6079,90 7511,10 6301,20 
  Yhteensä 10758,10 14176,40 16571,20 14428,30 
Tilavarusteet 
Materiaalikustannukset 16267,30 16267,30 16267,30 16267,30 
Työkustannukset 948,00 948,00 948,00 948,00 
 
Yhteensä 17215,30 17215,30 17215,30 17215,30 
Muut tilaosat 
Materiaalikustannukset 4078,60 4078,60 4078,60 4078,60 
Työkustannukset 265,80 265,80 265,80 265,80 
  Yhteensä 4344,40 4344,40 4344,40 4344,40 
TEKNIIKKAOSAT 
    
LVI-työt 
Materiaalikustannukset 28053,80 28053,80 28053,80 28053,80 
Työkustannukset 6631,30 6631,30 6631,30 6631,30 
  Yhteensä 34685,10 34685,10 34685,10 34685,10 
Sähkötyöt 
Materiaalikustannukset 7409,40 7409,40 7409,40 7409,40 
Työkustannukset 3098,70 3098,70 3098,70 3098,70 
Yhteensä 10508,10 10508,10 10508,10 10508,10 
YHTEENSÄ [€] alv0% 
Materiaalikustannukset 177811,10 129914,10 125703,60 112301,10 
Työkustannukset 29435,70 34188,80 43902,50 38597,30 







Rungon kustannuksissa huomioitiin ulkoseinät, täydentävät kantavat rakenteet 
kuten pilarit ja palkit, sekä yläpohjan kantavat rakenteet. CLT-rungon kokonais-
kustannuksiksi tuli 52 775,80 €, josta materiaalien osuus on 48 598,80 € ja työn 
osuus 4177,00 €. Hirsirungon kustannukset ovat 38 853,70 €, josta materiaalit 
ovat 34 426,50 € ja työt 4427,20 €. CLT-rungon ja hirsirungon välinen hintaero 
on 13 922,10 €. Hintaeron runkojen välillä tekee CLT-talossa käytettävä CLT-
levy alakatossa. Alakatossa käytetyn 60 mm CLT-levyn kustannukset ovat 
16 918,60 €, kun taas hirsitalossa alakattorakenteen kokonaiskustannukset ovat 
1962,10 €. Harkkorakenteisen rungon kokonaiskustannuksiksi tuli 37 066,70 €, 
josta materiaalikustannukset ovat 24 178,00 € ja työkustannukset 12 888,70 €. 
Harkkorungon materiaalikustannukset ovat 24 420,80 € pienemmät mitä CLT-
rungon. Materiaalikustannusten ero tasoittuu työkustannuksilla, sillä harkkorun-
gon työkustannukset ovat 8711,70 € enemmän mitä CLT-rungossa. Kaiken 
kaikkiaan CLT-runko on 15 709,10 € harkkorunkoa kalliimpi. Samoin kuten hirsi-
rungossa, myös harkkorungossa hintaero selittyy alakattorakenteella. Puuran-
karungon kustannukset ovat 25 397,30 €, josta materiaalikustannukset ovat 
16 782,90 € ja työkustannukset 8614,40 €. CLT-rungon ja puurankarungon väli-
nen ero kustannuksissa on 27 378,50 €. CLT-rungon työkustannukset ovat 
4437,40 € pienemmät mitä puurankarungolla, mutta materiaalikustannukset 
CLT-rungolla ovat 31 815,90 € suuremmat. Myös puurankarungossa eroa mate-
riaalikustannuksissa tekee alakattorakenne, mutta puurankarungossa myös ul-
koseinän rakenne on huomattavasti CLT-ulkoseinää edullisempi. 
 
Tilanjako-osiin sisältyvät kaikki väliseinät sekä väliovet. Väliovet ovat kaikissa 
taloissa samat, joten ne eivät aiheuta kustannuseroja. CLT-rakenteisessa talos-
sa myös väliseinät ovat CLT-levyä. CLT-talon tilan jako-osien kustannukset ovat 
17586,40 €, josta materiaalien osuus on 16902,20 € ja työn osuus 684,20 €. 
Materiaalikustannuksista CLT-väliseinäelementtien osuus on 15 603,90 €. Hirsi-
runkoisen ja puurankarunkoisen talon tilan jako-osien kustannukset ovat samat. 
Kokonaiskustannuksiksi tuli 6436,10 €, josta materiaalien osuus on 3465,90 € ja 
työn osuus 2970,20 €. CLT-talon tilan jako-osien kustannukset ovat 11150,30 € 
suuremmat mitä hirsi- ja puurankatalossa. Työkustannukset tilan jako-osien 
osalta ovat hirsi- ja puurankatalossa 2286,00 € suuremmat mitä CLT-talossa, 
mutta CLT-talon tilan jako-osien materiaalikustannukset ovat 13 436,30 € suu-
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remmat mitä hirsi- ja puurankatalossa.  Harkkorakenteisen talon tilan jako-osien 
kustannukset ovat 8725,20 €, josta materiaalien osuus on 4955,70 € ja työkus-
tannusten osuus 3769,50 €. Kuten hirsi- ja puurankatalossa, myös harkkotalos-
sa työkustannukset ovat tilan jako-osien osalta CLT-rakenteista taloa suurem-
mat. Ero työkustannuksissa on 3085,30 €. Materiaalikustannukset ovat CLT-
talon tilan jako-osissa 11 946,30 € suuremmat mitä harkkotalossa. 
 
Tilapinnat sisältävät kaikki sisätilojen pinta-materiaalit ja käsittelyt. CLT-talon 
tilapintojen kustannukset ovat 10 758,40 €, josta materiaalikustannusten osuus 
on 6356,30 € ja töiden osuus 4401,80 €. Hirsitalon ja puurankatalon tilapintojen 
kustannukset ovat lähes samat, hieman yli 14 000,00 €, josta materiaalikustan-
nusten osuus on noin 8100,00 € ja työosuus noin 6200,00 €. CLT-talon tilapin-
tojen materiaalikustannukset ovat noin 1700,00 € ja työkustannukset noin 
1800,00 € pienemmät mitä hirsi- ja puurankatalon tilapintojen. Harkkotalon tila-
pintojen kustannukset ovat 16 571,20 €, josta materiaalien osuus on 9060,10 € 
ja työn osuus 7511,10 €, joten harkkotalon tilapintojen kustannukset ovat 
5813,1 € suuremmat mitä CLT-talon. Erot selittyvät sillä, että CLT-talon seinä- 
ja kattopinnat ovat valmiiksi pinnoitettu, kun taas hirsi-, harkko ja puurankatalon 
seinäpinnat täytyy tasoittaa sekä maalata ja kattopinnat paneloida. 
 
Tilavarusteet, muut tilaosat, kaikki tekniikkaosat, julkisivuosat ja vesikattoraken-
teet ovat rakentamistavasta ja materiaalista riippumatta samat jokaisessa, joten 
ne eivät aiheuta eroja rakentamiskustannuksissa. Julkisivuosiin kuuluvat ikku-
nat, ulko-ovet sekä terassirakenteet. Vesikattorakenteisiin sisältyy vesikatteen 
runko, vesikattovarusteet ja itse vesikate sekä räystäsrakenteet.  
 
CLT-talon rakentamiskustannukset ovat 26,3 % suuremmat kuin hirsitalolla, 
22,2 % suuremmat kuin harkkotalolla ja 37,3 % suuremmat kuin puurankatalol-
la. Kustannuserot johtuvat CLT-talon korkeista materiaalikustannuksista ja ni-
menomaan CLT-levyjen korkeista hinnoista. Taulukossa 13 on laskettu talojen 
alapohjan, ulkoseinien, väliseinien ja alakaton neliöhinnat ja kokonaishinnat. 
Arvot sisältävät materiaali- ja työkustannukset ja osat on laskettu samoilla val-
miusasteilla, joten vertailu on mahdollista. Taulukosta huomataan, että CLT-
rakenteinen ulkoseinä pystyy kilpailemaan hirsirakenteisen ulkoseinän kanssa. 
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CLT-ulkoseinä on hieman jopa hirsiseinää edullisempi. Harkkorakenteiseen ul-
koseinään verrattuna CLT-seinä on 33,00 €/seinä-m2 kalliimpi. Paikalla raken-
nettuun puurankarunkoiseen ulkoseinään hintaeroa tulee jo noin 100,00 €/ sei-
nä-m2. Suurimmat kustannuserot talojen välillä syntyvät alapohja-, väliseinä- ja 
alakattorakenteissa. CLT-rakenteisen tuulettuvan alapohjan neliöhinta on 
193,60 €/lattia-m2, kun taas hirsi-, harkko- ja puurankarunkoisen talon maanva-
raisen teräsbetonialapohjan neliöhinta on 64,70 €/lattia-m2, eli lähes kolmasosa 
CLT-rakenteisesta alapohjasta. CLT-rakenteisen väliseinän neliöhinta on 
121,60 €/seinä-m2. Hirsi- ja puurankatalon rankakipsiväliseinän neliöhinta on 
45,90 €/seinä-m2 ja harkkotalon harkkoväliseinän neliöhinta 70,90 €/seinä-m2. 
Rankaväliseinä on lähes kolmasosan CLT-rakenteisen väliseinän hinnasta ja 
harkkoväliseinäänkin eroa on 50,00 €/seinä-m2. Alakaton CLT-elementtien ne-
liöhinta on 116,40 €/katto-m2. Hirsi-, harkko- ja puurankarunkoisen talon alaka-
ton neliöhintaan laskettiin höyrynsulku, kattomateriaalin kannatuspuut sekä pin-
tamateriaali. Näiden neliöhinnaksi tuli 29,50 €/katto-m2. Tässäkin eroa on 86,90 
€/katto-m2.  
 
Taulukko 13. Rakenteiden neliö- ja kokonaishinnat 
  CLT Hirsi Harkko Ranka 
Alapohja 
Neliöhinta [€/m2] 193,60 64,70 64,70 64,70 
Kokonaishinta 28033,50 9362,60 9362,60 9362,60 
Ulkoseinä 
Neliöhinta [€/m2] 227,30 230,10 194,30 127,40 
Kokonaishinta 27781,20 28120,60 23743,50 15568,30 
Väliseinä 
Neliöhinta [€/m2] 121,60 45,90 70,90 45,90 
Kokonaishinta 15962,20 6016,30 9302,10 6016,30 
Alakatto 
Neliöhinta [€/m2] 116,40 29,50 29,50 29,50 





CLT-talo on vertailukohteista nopein rakentaa. Kahdella rakennusmiehellä ra-
kennettaessa eroa CLT-talon hyväksi hirsitaloon verrattuna on yhdeksän työ-
vuoroa, harkkotaloon 30 työvuoroa ja puurankataloon noin 20 työvuoroa. Suu-




Hirsitaloon verrattuna CLT-talon rungon rakentaminen vie lähes saman verran 
aikaa noin 110 työntekijätuntia (6,9 työvuoroa), mutta harkkorungon ja puuran-
karungon rakentaminen vie huomattavasti kauemmin. Harkkotalon runko-osien 
rakentaminen vie 292,9 työntekijätuntia (18,3 työvuoroa) ja puurankatalon 154,1 
työntekijätuntia (9,6 työvuoroa) kauemmin kuin CLT-talon runko-osien.  Syy 
harkkorungon ja puurankarungon huomattavasti pidempään rakennusaikaan on 
rakentamistapa. Harkkotalossa ulkoseinät tehdään ladottavista valuharkoista, 
jolloin rakentamistyö tapahtuu työmaalla. Samoin puurankatalossa ulkoseinät 
tehdään kappaletavarasta ja rakentaminen tapahtuu työmaalla. CLT-talon ulko-
seinät tulevat työmaalle suurelementteinä, jolloin työmaalle jää vain pystytystyö. 
Alakattorakenteet kuuluvat laskelmissa runko-osiin. CLT-talon alakattoraken-
teena on 60 mm CLT-levy, joten työmaalla tehtäviksi rakentamistöiksi alakaton 
osalta jää vain alakattolevyjen asennus. Hirsi-, harkko- ja puurankataloissa ala-
kattoon asennetaan työmaalla höyrynsulku sekä verhoilunkannatuspuut. CLT-
talon alakattolevyt ovat huomattavasti nopeammat asentaa kuin vertailutalojen 
höyrynsulkumuovi ja verhoilunkannatuspuut, joten tästä syntyy eroa rakenta-
misajassa CLT-talon hyväksi. 
 
CLT-talon väliseinät tulevat elementtitehtaalta oikeankokoisina CLT-levyinä. 
CLT-talon tilan jako-osissa työmaalla tapahtuvat rakennustyöt ovat elementtien 
ja väliovien asennukset, jotka vievät 13,8 työntekijätuntia. Hirsi- sekä rankatalon 
väliseinät ovat puurunkoisia kipsilevyväliseiniä ja harkkotalon väliseinät ovat 
ohutsaumaliimattuja harkkoväliseiniä. Hirsi-, puuranka- ja harkkotalon väliseini-
en rakentamistyöt tapahtuvat kokonaan työmaalla ja lisäksi seinät vaativat ta-
soituksen. Hirsi- sekä puurankatalon tilan jako-osien rakentamisaika on 92,3 
työntekijätuntia ja harkkotalon 116,3 työntekijätuntia. CLT-talon tilan jako-osat 
vievät 78,5 työntekijätuntia (4,9 työvuoroa) vähemmän kuin hirsi- sekä puuran-
katalon vastaavat osat ja 102,5 (6,4 työvuoroa) työntekijätuntia vähemmän mitä 
harkkotalon tilan jako-osat.  
 
Tilapinnat sisältävät lattian, seinien ja katon materiaalit ja käsittelyt. CLT-talon 
osalta tilapintoihin menee 135,4 työntekijätuntia (8,5 työvuoroa). Hirsitalon tila-
pintojen rakentamistöissä menee 60 työntekijätuntia (3,8 työvuoroa), harkkota-
lon tilapintojen rakentamistöissä 111 työntekijätuntia (6,9 työvuoroa) ja puuran-
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katalon tilapintojen rakentamistöissä 67,6 työntekijätuntia (4,2 työvuoroa) pi-
dempään mitä CLT-talon tilapintojen rakentamistöissä. Myös tilapinnoissa CLT-
elementtien korkea valmiusaste tekee CLT-talon rakentamisajasta lyhyemmän 
muihin taloihin verrattuna. CLT-talossa sisäpintojen tasoitus ja maalaustyöt jää-






Opinnäytetyön tutkimuksissa saatiin selville, millä tasolla rakentamiskustannuk-
set ovat pientalorakentamisessa, käyttäessä materiaalina CLT:tä. Jo ennen las-
kelmien tekemistä oli itselleni selvää, että CLT-runko on huomattavasti kalliimpi 
rakentamistapa kuin puurankarunko, mutta yllätyksenä tuli, että CLT on myös 
harkko- ja hirsirunkoa selkeästi kalliimpi.  
 
Syynä CLT-talon korkeisiin rakentamiskustannuksiin on CLT-elementtien kor-
kea hinta. CLT-talo oli vertailussa ainut talo johon rakennusosat tulivat element-
teinä, joten tuotantoketjuun tuli yksi välikäsi lisää, joka ottaa oman katteensa 
tuotteista. Tällä hetkellä Suomessa on vain yksi tehdas, joka varustelee CLT-
levyjä elementeiksi. Tästä johtuen kyseinen yritys pystyy hinnoittelemaan tuot-
teensa suhteellisen vaapasti ja hinnat ovat varmasti sen mukaiset. Lähitulevai-
suudessa Suomeen on tulossa toinenkin CLT-elementtejä valmistava yritys. 
Kilpailutilanne vaikuttaa varmasti jonkin verran CLT-elementtien hintoihin ja tätä 
kautta CLT:n kilpailukyvyn parantumiseen rakentamiskustannuksissa.  
 
Tässä työssä CLT-talon alapohja-, ulkoseinä-, väliseinä-, ja alakattorakenteet 
suunniteltiin ja laskettin CLT-rakenteisena. Jos rakentajalle ei ole välttämätöntä 
rakentaa kaikkia edellä mäinittuja rakenteita CLT:stä, saadaan kustannuksia 
karsittua huomattavasti. Esimerkiksi CLT-alapohjarakenteesta ei kuluttajalle ole 
varsinaisesti minkäänlaista hyötyä ja maanvaraisella teräsbetonilaatalla pääs-
tään noin 130,00 €/lattia-m2 (alv 0 %) pienempiin rakentamiskustannuksiin. On 
kuitenkin huomioitavaa, että teräsbetonilaatta vaatii pidemmän kuivamisajan 
ennen pinnoitusta, kuin esimerkiksi tässä työssä käytetty 60 mm paksu plaano-
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valu. Ero kuivamisajassa 60 mm plaanovalun ja 100 mm teräsbetonilaatan välil-
lä on noin 4 viikkoa. Ero on kuitenkin sen verran pieni, että en näe tämän vai-
kuttavan radikaalisti rakentamisaikaan, sillä pinnoitustyöt tehdään joka tapauk-
sessa hankkeen loppuvaiheessa, eikä teräsbetonilaatan kuivuminen tahdista 
muita töitä. 
 
Jos CLT-talon alapohja toteutetaan maanvaraisena teräsbetonilaattana ja väli-
seininä halutaan käyttää CLT-levyä, on alapohjalaatta tehtävä valmiiksi ennen 
rungon pystytystä. Pitkien väliseinälinjojen CLT-levyt ovat niin massiivisia, ettei 
niitä saa paikoilleen enää katon ollessa asennettuna. Ei-kantavat väliseinälevyt 
on nostettava paikalleen ulkoseinälevyjen asennuksien yhteydessä teräsbe-
tonilaatan päälle, joten laatan on oltava valmiina. Väliseinien osalta kustannuk-
sien karsiminen CLT-talossa on mahdollista vaihtamalla CLT-levy väliseinä ta-
valliseen kipsilevyväliseinään. Puurunkoinen kipsilevyväliseinä on noin 76 
€/seinä-m2 (alv 0 %) edullisempi mitä CLT-levy väliseinä. Kääntöpuolena kipsi-
levyväliseinän edullisuuteen on rakentamisajan pidentyminen. Mallitalon kiipsi-
levyväliseinien rakentamistöihin, tasoitukseen ja maalaamiseen menee kahdella 
rakennusmiehellä noin 6 työvuoroa, kun taas CLT-levy väliseinien asennukseen 
menee vain puolikas työvuoro. 
 
Pientalojen alakattorakenteissa CLT:tä käytetään lähinnä ulkonäöllisistä syistä. 
CLT-rakenteisen alakaton neliöhinta on 116,40 €/katto-m2 (alv.0 %), kun taas 
perinteinen koolaus ja MDF-sisustuspaneeli maksaa 29,50 €/katto-m2 (alv.0 %). 
Eroa näillä rakenteilla on hinnassa 86,90 €/katto-m2 (alv.0 %). Mielestäni tuo 
lähes 90 euron ero neliöhinnassa on todella paljon siihen nähden, että sillä 
saadaan vain tuo CLT-levyn puupinta sisätiloihin. Toki CLT-alakatto on jonkin 
verran nopeampi asentaa kuin höyrynsulku, verhouksen kannatuspuut ja pinta-
materiaali. CLT-yläpohjalevyjen asentamiseen työssä käytetyssä mallitalossa 
menee kahdelta rakennusmieheltä noin puolikas työvuoro, kun taas höyrynsu-
lun, verhouksen kannatuspuiden ja pintamateriaalin asentamiseen kuluu aikaa 
noin kaksi ja puoli työvuoroa. Jos alakaton haluaa välttämättä jättää puupinnal-
le, tulee se huomattavasti edullisemmaksi toteuttaa esimerkiksi Rema- moniker-
roslevyllä (kuva 3). Kyseistä levyä voidaan käyttää myös väliseinissä, jolloin 





Kuva 3. Rema-monikerroslevy [17.] 
 
CLT-talosta saadaan tällä hetkellä kustannuksien kannalta kilpailukykyinen hir-
si-, harkko- ja puurankataloon verrattuna vain karsimalla CLT:stä rakennettavia 
rakenteita. Esimerkiksi CLT:n käyttö pelkissä ulkoseinissä pudottaa rakentamis-
kustannukset samalle tasolle kuin hirsi- ja harkkorunkoisen talon. Kääntöpuole-
na tähän tosin on rakentamisajan pidentyminen, mutta sehän on selvää, että 
mitä nopeammin saat valmiin talon, sitä enemmän joudut maksamaan. Nämä 
seikat ovat täysin talon rakennuttajan vaatimuksista kiinni. Jos halutaan edulli-
sempi talo, eikä aikataululla ole niin kiire ja CLT:n käyttö ei ominaisuuksiensa 
kannalta ole välttämätöntä joka paikassa, karsitaan CLT rakenteita. Jos taas 
halutaan puutalo, joka valmistuu nopeasti ja ollaan valmis maksamaan siitä, 
kannattaa rakenteissa käyttää CLT:tä, sillä saat rakentamisnopeuden lisäksi 
paljon muitakin hyviä ominaisuuksia.  
 
CLT on sen verran uusi rakennusmateriaali Suomessa, ettei siitä ole pidemmän 
ajan kokemuksia suomalaisessa pientalorakentamisessa. Suomalaiset ihmiset 
ovat tunnetusti hyvin varovaisia uusien tutkimattomien asioiden suhteen ja näin 
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on myös varmasti CLT:n kanssa. Jotta CLT saisi suurempaa näkyvyyttä pienta-
lopuolen rakennusmateriaalina, vaatisi se rohkeita asiakkaita, jotka olisivat val-
miita rakennuttamaan talonsa CLT:stä ja rakennusliikkeitä, jotka olisivat valmiita 
tarjoamaan asiakkaille mahdollisuutta rakennuttaa CLT:stä.  
 
Puurankatalo on tässä työssä vertailluista kohteista yleisin runkoratkaisu. Puu-
rankatalon suosio johtuu sen edullisuudesta. Puurankatalo rakennetaan myös 
useasti sellaisessa elämäntilanteessa, kun tiedetään, että se ei tule olemaan 
lopullinen koti jossa vanhetaan eläkeikään asti, vaan talon myynti tulee jossakin 
vaiheessa eteen. Hirsitalojen osuus uusissa omakotitaloissa on noin 14 % ja 
harkkotalojen osuus noin 12 %. CLT-talo kilpailee omasta jalansijasta juurikin 
hirsi- ja harkkotalojen kanssa. Nämä runkoratkaisut ovat huomattavasti kalliim-
pia, kuin puurankarunko ja näistä rakennetaankin yleensä se viimeinen koti, 
jossa asutaan eläkepäiville asti. [18.]  
 
Vaikka CLT-talo onkin hieman hirsi- ja harkkorunkoista taloa kalliimpi, on sillä 
ominaisuuksia, joista tietty asiakaskunta on valmis maksamaan. CLT on omi-
naisuuksiltaan hyvin samankaltainen kuin hirsi. Nykypäivänä osa ihmisistä ar-
vostaa yhä enemmän ekologisuutta ja terveellisyyttä, jotka rinnastetaan puura-
kentamiseen. Asiakkaan miettiessä kivitalon ja puutalon väliltä, voi nämä omi-
naisuudet kääntää asiakkaan vaakakupin puutalon puoleen.  
 
Opinnäytetyöaihe oli kiinnostava ja mielenkiinto säilyi hyvin koko työn ajan. 
Haastavin osuus työssä oli laskentataulukkojen laatiminen. Taulukot olivat to-
della laajoja ja niissä oli paljon muuttuvia tekijöitä, joten virheiden mahdollisuus 
oli suuri. Taulukoiden tarkastamiseen meni todella paljon aikaa. CLT:stä oli 
hankala löytää tietoa suomen kielellä. Kaikki tutkimukset ja tulokset olivat eng-
lannin kielellä. Työtä tehdessä oli paljon apua työkokemuksesta pientalojen pa-
rissa. CLT-talon rakenteita suunniteltaessa ja kustannuslaskelmia tehdessä oli 
hyötyä viimeisimmästä työpaikasta, jossa pääsin työskentelemään juuri CLT-
pientalojen parissa. Työ antoi paljon tietoa omakotitalojen kustannuksista eri 
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Liite 1 1(1) 
CLT-raakalevyn U-arvo 
 
λ=  rakenteen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo [W/mK] 
d= rakenteen paksuus [mm] 
RT= rakennusosan kokonaislämmönvastus ympäristöstä ympäristöön 
U-arvo= lämmönläpäisykerroin 
Rsi= sisäpuolinen pintavastus (vaakasuunnassa =0,13 m
2K/W) 




                      
 
         
 
       
 
λ d RT U-arvo 
0,11 100 1,08 0,93 
0,11 120 1,26 0,79 
0,11 140 1,44 0,69 
0,11 160 1,62 0,62 
0,11 180 1,81 0,55 
0,11 200 1,99 0,50 
0,11 220 2,17 0,46 
0,11 240 2,35 0,43 
0,11 260 2,53 0,39 
0,11 280 2,72 0,37 
0,11 300 2,90 0,35 
0,11 320 3,08 0,32 
0,11 340 3,26 0,31 
0,11 360 3,44 0,29 
0,11 380 3,62 0,28 
0,11 400 3,81 0,26 
0,11 420 3,99 0,25 
0,11 440 4,17 0,24 
0,11 460 4,35 0,23 
0,11 480 4,53 0,22 
0,11 500 4,72 0,21 
0,11 520 4,90 0,20 
0,11 540 5,08 0,20 
0,11 560 5,26 0,19 
0,11 580 5,44 0,18 
0,11 600 5,62 0,18 
0,11 620 5,81 0,17 
0,11 640 5,99 0,17 
0,11 660 6,17 0,16 
0,11 680 6,35 0,16 
0,11 700 6,53 0,15 
 
Lähde: Suomen rakennusmääräyskokoelma. Osa C4. 2003. Lämmöneristys. S. 
5, 16. https://www.finlex.fi/data/normit/1931-C4s.pdf. Luettu 05.10.2015  .
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Hirsitalon rakenneleikkaukset 
 




Lähde: Lammin Betoni. Ulkoseinät. Lammin Betoni. 2015. S. 2 
http://www.lamminbetoni.fi/documents/10228/20030/02_LL400+ULKOSEIN%C
3%84T.pdf/c5bb2d23-3296-433e-b304-a304522a7d3b. Luettu 20.08.2015. 
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Lähde: Lammin Betoin. Yläpohjat. Lammi Betoni. 2015. S. 4. 
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Puurankatalon rakenneleikkaukset 
 
Lähde: Mittaviiva Oy. Rakennusosien kustannuksia 2015. Helsinki. Rakennus-
tieto Oy. 2015. S. 66. Luettu 15.08.2015. 
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           Perustukset 






Antura 600x200, betoni        
0,4 23,1 9,5 625,8 
Sahattu lauta 22x100, muottipuutavara 7,0 jm/jm 461,6 jm 3,1 €/jm 203,1     
Soiro 50x100, mänty C 1,7 jm/jm 114,1 jm 2,3 €/jm 149,0     
Betoni K30, # 16 mm, norm. kovettuva 0,1 m3/jm 8,6 m3 14,8 €/jm 977,9     
Harjateräs 10mm, A 500HW 5,0 kg/jm 329,7 kg 6,3 €/jm 412,1     
Kevytsoraharkko pilari 240 mm        
0,4 4,9 10,4 145,2 
Harkko, kevytsoraharkko 240x240x195, pilariharkko 4,0 kpl/pilari 36,0 kpl 1,7 €/kpl 61,2     
Laasti, harkkolaasti (1000 kg säkit) 4,0 kg/pilari 36,0 kg 0,1 €/kg 2,2     
Betoni K30, # 16 mm, norm. kovettuva 0,0 m3/pilari 0,2 m3 114,1 €/m3 20,5     
Harjateräs 12 mm, A500HW 2,0 kg/pilari 18,0 kg 1,2 €/kg 22,0     
Bitumikermi perustuksen yläpinnassa 300 mm        
0,1 2,6 1,3 67,0 
Bitumikermikaista 300 mm, sokkeli 1,1 jm/jm 57,1 jm 2,7 €/jm 139,7     
Perusmuuri, kevytsoraeristeharkko 290mm, h=1000mm        
1,4 70,6 40,8 2119,2 
Kevytsoraeristeharkko 290x590x190 mm 8,9 kpl/jm 460,7 kpl 81,4 €/jm 4229,5     
Laasti, harkkolaasti (1000 kg säkit) 64,0 kg/jm 3324,2 kg 3,6 €/jm 188,0     
Harjateräs 8 mm, A500HW 2,7 kg/jm 140,2 kg 3,5 €/jm 179,7     
Rappaus, ohutrappaus 2 kertaa (0,4 m2/jm)        
0,1 5,7 3,6 185,4 
Laasti, oikaisulaasti 2,8 kg/jm 145,4 kg 1,2 €/jm 64,4     
Perusmuurilevy, vedeneriste anturan liitoskohtaan        
0,1 5,7 3,1 159,5 
Perusmuurilevy 0,5 m2/jm 26,0 m2 0,9 €/jm 47,8     
Bitumikermikaista 500mm 1,1 jm/jm 57,1 jm 4,4 €/jm 229,1     
Reunalista, perusmuuri 1,1 jm/jm 54,5 jm 1,7 €/jm 90,4     
Routasuojaus 50+50 mm, salaoja, sepelitäyttö        
0,4 20,8 10,9 566,7 























































































































































Routasuojaus 50+50 mm, 1 m:n leveydelle, EPS 120 Routa 2,4 m2/jm 124,7 m2 9,1 €/jm 471,6 
    Salaojaputki 110mm x6m PEH 1,0 jm/jm 51,9 jm 2,6 €/jm 133,0     
Salaojan tarkastuskaivo   
5,0 kpl 46,0 €/kpl 230,0 
    
Sepelitäyttö 1m3/jm 1,0 m3/jm 51,9 m3 28,3 €/jm 1470,4     
Kaivinkone, KKH 21t 0,1 h 3,6 h 5,3 €/jm 272,7     






Lattiatasoitevalu 60 mm            
Plaano lattiatasoite, pumpattava     
25,0 €/m2 3045,0 
    
Märkätilojen kaatovalu 40…60 mm        
0,3 6,0 8,2 189,3 
Betoni K30, # 8 mm, norm. sitoutuva lattiabetoni 0,1 m3/m2 1,6 m3 8,7 €/m2 199,2     
CLT-levy 140 mm, alapohja 





CLT-levy 140 mm 
Alapohjan eristys 
Eriste, kivivilla tuulensuojaeriste, 180mm 
Koolaus, 22x100 k600 
Ryömintätilan eristys ja täyttö        
0,1 17,4 3,2 469,2 
Routasuojaus 50mm, tuulettuvan tilan pohjalle, EPS 120 Routa 1,0 m2/m2 144,8 m2 4,5 €/m2 657,4     
Sepelitäyttö 200mm 0,2 m2/m2 29,0 m2 5,7 €/m2 819,6     
Kaivinkone, KKH 21t 0,0 h/m2 2,9 h 2,1 €/m2 304,1     
Suodatinkangas, käyttöluokka II 1,1 m2/m2 159,3 m2 0,7 €/m2 104,3     






CLT-ulkoseinä, eriste, koolaus, paneeliverhous 





CLT-levy, 100mm, sisäpuoli näkyvälaatu 
Eriste, kivivilla tuulensuojaeriste, 180mm 
Koolaus, 2x22x100 k600 
Ulkoverhouspaneeli 28x120mm 9,7 jm/m2 1620,5 jm 13,1 €/m2 2186,1 0,4 59,9 11,9 1971,5 
Maalaus 2 kertaa, ulkoverhous        
0,1 21,6 3,5 589,0 
Maali, pohjamaali 0,2 l/m2 25,0 l 1,1 €/m2 176,4     
Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 58,2 l 2,5 €/m2 412,6     























































































































































Palkit ja pilarit            
Liimapuupalkki 140x315 mm, puhtaaksi höylätty 1,0 jm/jm 27,6 jm 31,3 €/jm 27,6 0,2 5,5 6,5 202,4 
Liimapuupilari 140x140x3000mm 1,0 jm/jm 9,1 jm 13,9 €/jm 9,1 0,8 7,3 26,1 362,1 
CLT-yläpohja, NR-ristikot, eristys 





CLT-levy, 60 mm, sisäpuoli näkyvälaatu  
NR-harjakattotuoli jv 9600 k900 0,1 kpl/m2 17,4 kpl 17,4 €/m2 2519,5 0,6 9,6 18,0 312,1 
Eriste, puukuitueriste 480 mm, puhalletuna 0,5 m3/m2 69,5 
 
19,5 €/m2 2820,7 
    Julkisivut 







           MSE/AL 20x20 
  
2,0 kpl 448,8 €/kpl 897,6 1,7 3,4 55,9 111,8 
MSE/AL 14x14 
  
4,0 kpl 400,7 €/kpl 1602,6 1,3 5,2 42,5 170,0 
MSE/AL 4x4 
  
3,0 kpl 164,5 €/kpl 493,5 0,9 2,8 30,1 90,2 
Ikkunapellit 
  
10,8 jm 12,0 €/jm 129,6 
    Ulko-ovet 
           Ulko-ovi 10x23 
  
1,0 kpl 921,0 €/kpl 921,0 1,4 1,4 46,0 46,0 
Ulko-ovi 10x23 Maalattu 
  
1,0 kpl 584,3 €/kpl 584,3 1,4 1,4 46,0 46,0 
Ulko-ovi 10x23 Lasiaukolla 
  
1,0 kpl 621,6 €/kpl 621,6 1,4 1,4 46,0 46,0 
Terassit 
       
1,1 38,4 34,6 1253,6 
Terassilauta 28*95, painekyllästetty 10,5 jm/m2 380,1 jm 14,7 €/m2 533,2 
    Soiro 50x100, painekyllästetty 1,1 jm/m2 39,8 jm 2,2 €/jm2 79,3 
    Soiro 50*200, painekyllästetty 1,1 jm/m2 39,8 jm 5,0 €/m2 182,4 
    Palkkikenkä 1,1 kpl/m2 39,8 kpl 1,0 €/m2 37,6 
    Terassiruuvi 4,2*45 22,0 kpl/m2 796,4 kpl 0,5 €/m2 16,3 
    Vesikattorakenteet 







       
0,3 46,3 9,4 1353,9 
Vesikate, lukkosaumakate, kaltevuus 1:2 1,1 m2/m2 256,4 m2 11,7 €/m2 2702,1 
    Vesikatteen alusta, ruoteet 25x100 k200 5,2 jm/m2 1200,9 jm 4,4 €/m2 1009,2 
    Korokerima 21x45 1,2 jm/m2 277,1 jm 0,9 €/m2 217,1 
    Aluskate 1,3 m2/m2 300,2 m2 2,1 €/m2 480,4 
    

























































































































































1,0 erä 2000,0 €/erä 2000,0 
    Umpiräystäs Lape 
       
0,6 20,7 19,2 684,0 
Tuulensuojalevy, puukuitulevy 12 mm  0,8 m2/m2 28,5 m2 2,9 €/jm 102,0 
    Sahattu lauta, 22x100 15,0 jm/jm 535,2 jm 9,9 €/jm 353,2 
    Sahattu lauta, 22x100 2,1 jm/jm 74,9 jm 1,4 €/jm 49,6 
    Pohjamaali 0,2 l/m2 6,2 l 1,1 €/m2 43,5 
    Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 14,4 l 2,5 €/m2 101,7 
    Umpiräystäs Pääty 
       
0,6 15,3 19,2 505,1 
Soiro 48x123, lujuusluokiteltu 1,1 jm/jm 29,0 jm 2,3 €/jm 61,7 
    Sahattu lauta, 22x100 15,0 jm/jm 395,3 jm 9,9 €/jm 260,9 
    Sahattu lauta, 22x100 2,1 jm/jm 55,3 jm 1,4 €/jm 36,6 
    Pohjamaali 0,2 l/m2 2,3 l 1,1 €/m2 16,1 
    Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 5,3 l 2,5 €/m2 37,6 
    
            TILAOSAT 
           
            Tilan jako-osat 












Väliseinät, CLT-väliseinä 80mm, näkyvä laatu  
Väliovet 
       
1,0 10,0 32,6 325,9 
Laakaovi 8x21, maalattu 
  
2,0 kpl 98,7 €/kpl 197,4 
    Laakaovi 9x21, maalattu 
  
5,0 kpl 98,7 €/kpl 493,5 
    Laakaovi 10x21, lasillinen 
  
1,0 kpl 198,1 €/kpl 198,1 
    Saunan lasiovi 
  
1,0 kpl 159,2 €/kpl 159,2 
    Pesuhuoneen lasiovi 
  
1,0 kpl 250,0 €/kpl 250,0 
    Tilapinnat 







           Kattopinnat 
       
1,3 6,5 41,8 208,9 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 10,7 jm 1,6 €/m2 8,1 
    























































































































































SPU SaunaSatu 1,0 m2/m2 5,0 m2 12,1 €/m2 60,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 9,0 jm 1,2 €/m2 6,2 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 64,9 jm 32,3 €/m2 161,6 
    Saunasuoja, maalaus 0,2 l/m2 1,0 l 0,7 €/m2 3,3 
    Seinäpinnat 
       
0,9 16,0 29,1 517,7 
SPU SaunaSatu 1,0 m2/m2 17,8 m2 12,1 €/m2 215,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 31,8 jm 1,2 €/m2 21,9 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 230,6 jm 25,8 €/m2 457,5 
    Saunasuoja, maalaus 0,2 l/m2 3,6 l 0,7 €/m2 11,5 
    Lattiapinnat 
       
1,5 7,3 47,5 237,3 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 7,5 kg 11,7 €/m2 58,4 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 7,0 jm 3,4 €/m2 17,1 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,8 kpl 1,3 €/m2 6,4 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,2 m2 22,9 €/m2 114,5 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 17,5 kg 3,0 €/m2 15,0 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,0 kg 3,3 €/m2 16,5 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,3 
    PESUHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 4,8 39,7 154,7 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 8,3 jm 1,6 €/m2 6,3 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 50,6 jm 32,3 €/m2 126,0 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 0,7 l 1,0 €/m2 4,0 
    Seinäpinnat 
       
1,0 16,3 31,0 532,7 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 25,8 kg 11,7 €/m2 200,8 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 24,1 jm 3,4 €/m2 58,8 
    Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 18,1 m2 21,9 €/m2 376,0 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 60,2 kg 3,0 €/m2 51,4 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 34,4 kg 1,7 €/m2 28,4 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,3 l 0,5 €/m2 7,7 
    
























































































































































       
1,5 5,9 48,6 189,5 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 5,9 kg 11,7 €/m2 45,5 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 5,5 jm 3,4 €/m2 13,3 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,6 kpl 1,3 €/m2 5,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 4,1 m2 22,9 €/m2 89,3 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 13,7 kg 3,0 €/m2 11,7 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 7,8 kg 3,3 €/m2 12,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,8 
    KODINHOITOHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 6,6 39,7 214,2 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 11,6 jm 1,6 €/m2 8,7 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 70,1 jm 32,3 €/m2 174,5 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 1,0 l 1,0 €/m2 5,6 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Lattiapinnat 
       
1,5 8,1 48,6 262,4 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 8,1 kg 11,7 €/m2 63,0 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 7,6 jm 3,4 €/m2 18,5 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,9 kpl 1,3 €/m2 6,9 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,6 m2 22,9 €/m2 123,7 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 18,9 kg 3,0 €/m2 16,1 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,8 kg 3,3 €/m2 17,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,4 
    PUKUHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 8,4 39,7 269,8 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 14,6 jm 1,6 €/m2 10,9 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 88,3 jm 32,3 €/m2 219,8 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 1,2 l 1,0 €/m2 7,0 
    Seinäpinnat Sisältyy elementtitoimitukseen 























































































































































Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Lattiapinnat 
       
1,5 10,2 48,6 330,4 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 10,2 kg 11,7 €/m2 79,4 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 9,5 jm 3,4 €/m2 23,3 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 7,1 m2 22,9 €/m2 155,7 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 23,8 kg 3,0 €/m2 20,3 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 13,6 kg 3,3 €/m2 22,4 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 3,1 
    WC 1 
           Lattiapinnat 
       
1,5 4,1 48,6 131,2 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 4,1 kg 11,7 €/m2 31,5 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 3,8 jm 3,4 €/m2 9,2 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 1,0 kpl 1,3 €/m2 1,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 2,8 m2 22,9 €/m2 61,8 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 9,5 kg 3,0 €/m2 8,1 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 5,4 kg 3,3 €/m2 8,9 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,2 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Tehosteseinä 
       
0,6 2,6 20,8 86,3 
Kipsikartonkilevy, 13x1200x2600, erikoiskova 1,1 m2/m2 4,6 m2 4,6 €/m2 19,0 
    Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 4,3 m2 21,9 €/m2 90,5 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 14,5 kg 3,0 €/m2 12,4 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 8,3 kg 1,7 €/m2 6,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,9 
    Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
WC 2 
           Lattiapinnat 
       
1,5 3,6 48,6 116,6 























































































































































Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 3,6 kg 11,7 €/m2 28,0 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 3,4 jm 3,4 €/m2 8,2 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 1,0 kpl 1,3 €/m2 1,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 2,5 m2 22,9 €/m2 55,0 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 8,4 kg 3,0 €/m2 7,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 4,8 kg 3,3 €/m2 7,9 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,0 l 0,5 €/m2 1,1 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Tehosteseinä 
       
0,6 2,8 20,8 91,7 
Kipsikartonkilevy, 13x1200x2600, erikoiskova 1,1 m2/m2 4,8 m2 4,6 €/m2 20,2 
    Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 4,6 m2 21,9 €/m2 96,1 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 15,4 kg 3,0 €/m2 13,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 8,8 kg 1,7 €/m2 7,3 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,0 
    Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
MAKUUHUONE 1 
           Lattiapinnat 
       
0,2 2,3 5,6 75,1 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 13,9 m2 26,6 €/m2 358,6 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 13,9 m2 1,8 €/m2 23,6 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
MAKUUHUONE 2 
           Lattiapinnat 
       
0,2 1,7 5,6 54,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 10,1 m2 26,6 €/m2 260,3 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 10,1 m2 1,8 €/m2 17,2 
    

























































































































































Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
MAKUUHUONE 3 
           Lattiapinnat 
       
0,2 1,6 5,6 51,7 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 9,6 m2 26,6 €/m2 247,0 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 9,6 m2 1,8 €/m2 16,3 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
KEITTIÖ 
           Lattiapinnat 
       
0,2 3,1 5,6 100,1 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 18,5 m2 26,6 €/m2 478,1 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 18,5 m2 1,8 €/m2 31,5 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Välitila 
       
0,6 1,4 20,8 46,9 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 2,4 m2 21,9 €/m2 49,2 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 7,9 kg 3,0 €/m2 6,7 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 4,5 kg 1,7 €/m2 3,7 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,0 l 0,5 €/m2 1,0 
    Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
OLOHUONE 
           Lattiapinnat 
       
0,2 3,9 5,6 127,9 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 23,7 m2 26,6 €/m2 610,9 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 23,7 m2 1,8 €/m2 40,3 
    

























































































































































Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
ETEINEN 
           Lattiapinnat 
       
0,2 0,7 5,6 22,8 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 4,2 m2 26,6 €/m2 108,9 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 4,2 m2 1,8 €/m2 7,2 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
TUULIKAAPPI 
           Lattiapinnat 
       
1,0 4,9 31,7 161,7 
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,3 m2 22,9 €/m2 116,8 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 17,9 kg 3,0 €/m2 15,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,2 kg 3,3 €/m2 16,8 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
VARASTO 
           Lattiapinnat 
       
0,2 0,4 5,6 14,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 2,7 m2 26,6 €/m2 69,1 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 2,7 
 
1,8 €/m2 4,6 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, Osmo Color Puuvaha, 2 krt. 
























































































































































           Lattiapinnat 
       
0,1 0,4 3,4 12,1 
Epoksilattia 0,3 l/m2 0,9 l 4,1 €/m2 14,8 
    Seinäpinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, 2 kertaa, sisämaali 
Kattopinnat 
Sisältyy elementtitoimitukseen 
Maalaus, 2 kertaa, sisämaali 
Listotustyöt 
           Jalkalistat 12x42 
  
73,5 jm 1,0 €/jm 73,5 0,1 4,4 2,0 146,2 
Ovien listat 
  
91,8 jm 1,1 €/jm 91,8 0,1 7,3 2,7 245,1 
Tilavarusteet 












           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
2,4 jm 250,0 €/jm 600,0 
    Kiintokalusteet, MH kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
telmä 
  
1,0 jm 320,0 €/jm 320,0 
    Makuuhuone 2 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    Makuuhuone 3 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    Tuulikaappi 
           Kiintokalusteet, TK kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,2 jm 250,0 €/jm 300,0 
    Kiintokalusteet, TK kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
telmä 
  
2,0 jm 320,0 €/jm 640,0 
    Eteinen 
           Kiintokalusteet, ET kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,2 jm 250,0 €/jm 300,0 
    Kiintokalusteet, ET kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
telmä 
  
2,0 jm 320,0 €/jm 640,0 
    Keittiö 
           Kiintokalusteet, KT kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    























































































































































Kiintokalusteet, keittiön ylä- ja alakaapit, MDF-levyovet, lami-
naattitaso 
  
4,4 jm 900,0 €/jm 3960,0 
    WC 1 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,0 kpl 1150,0 €/kpl 1150,0 
    WC 2 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,0 kpl 1150,0 €/kpl 1150,0 
    Kodinhoitohuone 
           Kiintokalusteet, KHH ala- ja  yläkaapit, laminaattiovi ja -taso 
  
4,9 jm 390,0 €/jm 1900,1 
    SAUNAN VARUSTEET 
           Lauteet 
  







1,0 kpl 350,0 €/kpl 350,0 
    KODINKONEET 
           Liesi, keraaminen induktioliesi ja erillisuuni,teräs 
  
1,0 kpl 1000,0 €/kpl 1000,0 
    Jääkaappi 
  
1,0 kpl 525,0 €/kpl 525,0 
    Pakastin 
  
1,0 kpl 685,0 €/kpl 685,0 
    Mikroaaltouuni 
  
1,0 kpl 350,0 €/kpl 350,0 
    Astianpesukone 
  
1,0 kpl 400,0 €/kpl 400,0 
    Pyykinpesukone 
  
1,0 kpl 650,0 €/kpl 650,0 
    Kuivausrumpu 
  
1,0 kpl 640,0 €/kpl 640,0 
    Muut tilaosat 







       
2,0 8,0 66,5 265,8 
Hormi, teräshormi, 1-reikäinen, liittymineen 
  
4,0 jm 262,6 €/jm 1050,6 
    Hormin liitokset, savupelti, piippuhattu 
  
0,2 kpl/jm 46,7 €/kpl 28,0 
    Tulisija 
           Takka, muurattava, design, asennettuna 
  
1,0 kpl 3000,0 €/kpl 3000,0 
    
            TEKNIIKKAOSAT 
           
            LVI-työt 





























































































































































Ulkopuoliset KVV-johdot ja kaivot 
           Ulkopuoliset KVV-johdot ja kaivot, pientalo 
  
1,0 erä 2704,0 €/erä 2704,0 
   
561,2 
Lämmitysjärjestelmä, maalämpö 
           Maalämpö, pientalo(n. 180 m2), sis. Maalämpöpumpun, maa-
lämpömutkiston, porakaivon ja lattialämmitysputkiston 
  
1,0 erä 15412,2 €/erä 15412,2 
   
1122,3 
KVV-johdot 
       
0,8 108,6 21,0 3037,9 
Pohjaviemärit 
  
144,8 brm2 2,4 €/brm2 343,2 
    Vesijohdot 
  
144,8 brm2 4,3 €/brm2 624,1 
    Viemärit 
  
144,8 brm2 4,3 €/brm2 624,1 
    Eristys, KVV-johdot 
  
144,8 brm2 1,1 €/brm2 160,7 
    IV-kanavat ja kanavaosat 
       
0,3 43,4 8,4 1219,2 
IV-kanavat 
  
144,8 brm2 13,1 €/brm2 1899,8 
    IV-päätelaitteet 
  
144,8 brm2 7,8 €/brm2 1123,6 
    IV-eristykset 
  
144,8 brm2 1,3 €/brm2 192,6 
    IV-koneet ja asennukset 
       
0,1 8,7 1,7 243,3 
IV-koneet ja asennukset 
  
144,8 brm2 19,0 €/brm2 2754,1 
    Vesi- ja viemärikalusteet 
       
0,1 15,9 3,1 447,4 
Vesi- ja viemärikalusteet, pientalo 
  
144,8 brm2 15,3 €/brm2 2215,4 
    Sähkötyöt 







       
0,7 98,5 19,0 2757,0 
Sähköistys, pientalo 
  
144,8 brm2 34,0 €/brm2 4927,5 
    Valaistus 
       
0,1 11,6 2,4 341,7 
Valaisimet, pientalo 
  
144,8 brm2 17,1 €/brm2 2481,9 
    
            
YHTEENSÄ 































































































































































           
            Perustukset 






Antura 600x200, betoni 
       
0,4 23,1 9,5 625,8 
Sahattu lauta 22x100, muottipuutavara 7,0 jm/jm 461,6 jm 3,1 €/jm 203,1 
    Soiro 50x100, mänty C 1,7 jm/jm 114,1 jm 2,3 €/jm 149,0 
    Betoni K30, # 16 mm, norm. kovettuva 0,1 m3/jm 8,6 m3 14,8 €/jm 977,9 
    Harjateräs 10mm, A 500HW 5,0 kg/jm 329,7 kg 6,3 €/jm 412,1 
    Kevytsoraharkko pilari 240 mm 
       
0,4 4,9 10,4 145,2 
Harkko, kevytsoraharkko 240x240x195, pilariharkko 4,0 kpl/pilari 16,0 kpl 1,7 €/kpl 27,2 
    Laasti, harkkolaasti (1000 kg säkit) 4,0 kg/pilari 16,0 kg 0,1 €/kg 1,0 
    Betoni K30, # 16 mm, norm. kovettuva 0,0 m3/pilari 0,1 m3 114,1 €/m3 9,1 
    Harjateräs 12 mm, A500HW 2,0 kg/pilari 8,0 kg 1,2 €/kg 9,8 
    Bitumikermi perustuksen yläpinnassa 300 mm 
       
0,1 2,6 1,3 67,0 
Bitumikermikaista 300 mm, sokkeli 1,1 jm/jm 57,1 jm 2,7 €/jm 139,7 
    Perusmuuri, kevytsoraharkko 200 mm, h=1000mm 
       
1,4 70,6 40,8 2119,2 
Kevytsoraharkko 200x590x190 mm 8,9 kpl/jm 460,7 kpl 28,3 €/jm 1469,4 
    Laasti, harkkolaasti (1000 kg säkit) 64,0 kg/jm 3324,2 kg 3,6 €/jm 188,0 
    Harjateräs 8 mm, A500HW 2,7 kg/jm 140,2 kg 3,5 €/jm 179,7 
    Rappaus, ohutrappaus 2 kertaa (0,4 m2/jm) 
       
0,1 5,7 3,6 185,4 
Laasti, oikaisulaasti 2,8 kg/jm 145,4 kg 1,2 €/jm 64,4 
    Perusmuurilevy, vedeneriste anturan liitoskohtaan 
       
0,1 5,7 3,1 159,5 
Perusmuurilevy 0,5 m2/jm 26,0 m2 0,9 €/jm 47,8 
    Bitumikermikaista 500mm 1,1 jm/jm 57,1 jm 4,4 €/jm 229,1 
    Reunalista, perusmuuri 1,1 jm/jm 54,5 jm 1,7 €/jm 90,4 
    Routasuojaus 50+50 mm, salaoja, sepelitäyttö 
       
0,4 20,8 10,9 566,7 
Routasuojaus 50+50 mm, 1 m:n leveydelle, EPS 120 Routa 2,4 m2/jm 124,7 m2 9,1 €/jm 471,6 
    






















































































































































Salaojaputki 110mm x6m PEH 1,0 jm/jm 51,9 jm 2,6 €/jm 133,0 
    Salaojan tarkastuskaivo 
  
5,0 kpl 46,0 €/kpl 230,0 
    Sepelitäyttö 1m3/jm 1,0 m3/jm 51,9 m3 28,3 €/jm 1470,4 
    Kaivinkone, KKH 21t 0,1 h 3,6 h 5,3 €/jm 272,7 
    Alapohja 






Teräsbetonilaatta 100 mm 
       
0,2 8,0 6,4 832,0 
Betoni K30, # 8 mm, norm. sitoutuva lattiabetoni 0,1 m3/m2 13,0 m3 12,6 €/m2 1632,8 
    Teräsvetkko 5…150 mm, B500K 3,0 kg/m2 390,0 kg 3,0 €/m2 393,9 
    Lämmöneristys 200 mm 
       
0,2 19,5 4,2 546,0 
Lämmöneriste 100+100 mm, polystyreeni, EPS 100 Lattia, 
laatan alap. 2,1 jm/m2 270,4 m3 12,3 €/m2 1601,6 
    Sepelitäyttö, maanvarainen laatta 
       
0,1 9,1 1,7 214,5 
Hiekka, tasaushiekka 200 mm, raekoko 0…8 0,2 m3/m2 26,0 m2 2,9 €/m2 377,0 
    Sepelitäyttö 800mm 0,8 m3/m2 104,0 m2 22,6 €/m2 2943,2 
    Kaivinkone, KKH 21t 0,1 h/m2 10,4 h 5,6 €/m2 728,0 
    Suodatinkangas, käyttöluokka II 1,1 m2/m2 143,0 m2 0,7 €/m2 93,6 
    Runko 






Lamellihirsi, 240x260 mm 




Lamellihirsi, 240x260 mm, kuusi 3,9 jm/m2 470,5 jm 50,0 €/jm 23525,8 
    Autonosturi (1 tv, vuokra) 
  
2,0 tv 880,0 €/tv 1760,0 
    Päätykolmiot 
       
0,9 25,2 28,1 830,3 
Runko, 50x100, kuusi B 1,5 jm/m2 45,3 jm 2,0 €/m2 59,2 
    Tuulensuojalevy, puukuitulevy 12 mm  0,8 m2/m2 23,7 m2 2,9 €/m2 84,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 3,6 jm/m2 105,7 jm 3,0 €/m2 88,8 
    Hirsipaneeli 30x260 mm 3,8 jm/m2 112,5 jm 37,1 €/m2 1097,9 
    Räystäänaluset 
       
0,6 9,3 20,5 306,9 
Tuulensuojalevy, puukuitulevy 12 mm  0,8 m2/m2 12,0 m2 2,9 €/m2 42,9 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 3,6 jm/m2 53,6 jm 3,0 €/m2 45,0 
    Hirsipaneeli 30x260 mm 3,8 jm/m2 57,0 jm 37,1 €/m2 556,4 
    Maalaus 2 kertaa, ulkoverhous 
       
0,1 21,7 3,5 590,5 






















































































































































Maali, pohjamaali 0,2 l/m2 25,0 l 1,1 €/m2 176,8 
    Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 58,4 l 2,5 €/m2 413,7 
    Palkit ja pilarit 
       
0,2 5,5 6,5 178,8 
Liimapuupalkki 115x225 mm, puhtaaksi höylätty 1,0 jm/jm 27,6 jm 18,4 €/jm 508,3 
    Yläpohja, kattotuoli, mineraalivilla 480 mm puhallettu 
       
0,2 31,9 7,1 1026,6 
NR-harjakattotuoli jv 9600 k900 0,1 kpl/m2 17,4 kpl 17,4 €/m2 2519,5 
    Eriste, mineraalivilla 480 mmmm, puhalletuna 0,5 m3/m2 69,5 m3 19,5 €/m2 2820,7 
    Höyrynsulkumuovi 1,3 m2/m2 182,4 m2 1,1 €/m2 160,7 
    Kattoverhouksen kannatuspuut, 45x45 k400 2,7 jm/m2 388,1 jm 3,9 €/m2 566,2 
    Julkisivut 







           MSE/AL 20x20 
  
2,0 kpl 448,8 €/kpl 897,6 1,7 3,4 55,9 111,8 
MSE/AL 14x14 
  
4,0 kpl 400,7 €/kpl 1602,6 1,3 5,2 42,5 170,0 
MSE/AL 4x4 
  
3,0 kpl 164,5 €/kpl 493,5 0,9 2,8 30,1 90,2 
Ikkunapellit 
  
10,8 jm 12,0 €/jm 129,6 
    Ulko-ovet 
           Ulko-ovi 10x23 
  
1,0 kpl 921,0 €/kpl 921,0 1,4 1,4 46,0 46,0 
Ulko-ovi 10x23 Maalattu 
  
1,0 kpl 584,3 €/kpl 584,3 1,4 1,4 46,0 46,0 
Ulko-ovi 10x23 Lasiaukolla 
  
1,0 kpl 621,6 €/kpl 621,6 1,4 1,4 46,0 46,0 
Terassit 
       
1,1 38,4 34,6 1253,6 
Terassilauta 28*95, painekyllästetty 10,5 jm/m2 380,1 jm 14,7 €/m2 533,2 
    Soiro 50x100, painekyllästetty 1,1 jm/m2 39,8 jm 2,2 €/m2 79,3 
    Soiro 50*200, painekyllästetty 1,1 jm/m2 39,8 jm 5,0 €/m2 182,4 
    Palkkikenkä 1,1 kpl/m2 39,8 kpl 1,0 €/m2 37,6 
    Terassiruuvi 4,2*45 22,0 kpl/m2 796,4 kpl 0,5 €/m2 16,3 
    Vesikattorakenteet 







       
0,3 46,3 9,4 1353,9 
Vesikate, lukkosaumakate, kaltevuus 1:2 1,1 m2/m2 256,4 m2 11,7 €/m2 2702,1 
    Vesikatteen alusta, ruoteet 25x100 k200 5,2 jm/m2 1200,9 jm 4,4 €/m2 1009,2 
    






















































































































































Korokerima 21x45 1,2 jm/m2 277,1 jm 0,9 €/m2 217,1 
    Aluskate 1,3 m2/m2 300,2 m2 2,1 €/m2 480,4 
    Vesikattovarusteet 
  
1,0 erä 2000,0 €/erä 2000,0 
    Umpiräystäs Lape 
       
0,6 20,7 19,2 684,0 
Tuulensuojalevy, puukuitulevy 12 mm  0,8 m2/m2 28,5 m2 2,9 €/jm 102,0 
    Sahattu lauta, 22x100 15,0 jm/jm 535,2 jm 9,9 €/jm 353,2 
    Sahattu lauta, 22x100 2,1 jm/jm 74,9 jm 1,4 €/jm 49,6 
    Pohjamaali 0,2 l/m2 6,2 l 1,1 €/m2 43,5 
    Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 14,4 l 2,5 €/m2 101,7 
    Umpiräystäs Pääty 
       
0,6 15,3 19,2 505,1 
Soiro 48x123, lujuusluokiteltu 1,1 jm/jm 29,0 jm 2,3 €/jm 61,7 
    Sahattu lauta, 22x100 15,0 jm/jm 395,3 jm 9,9 €/jm 260,9 
    Sahattu lauta, 22x100 2,1 jm/jm 55,3 jm 1,4 €/jm 36,6 
    Pohjamaali 0,2 l/m2 2,3 l 1,1 €/m2 16,1 
    Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 5,3 l 2,5 €/m2 37,6 
    
            TILAOSAT 
           
            Tilan jako-osat 






Väliseinät, puurunkoinen kipsilevyseinä 66 mm 
       
0,6 64,3 18,9 2058,3 
Seinälevytys, kipsilevy 13 mm, 1-kertainen levytys 1,1 m2/m2 119,8 m2 4,6 €/m2 501,0 
    Soiro 44 x 66 mm, mitallistettu 2,6 jm/m2 281,0 jm 3,6 €/m2 387,7 
    Seinälevytys, kipsilevy 13 mm, 1-kertainen levytys 1,1 m2/m2 119,8 m2 4,6 €/m2 501,0 
    Äänieriste, mineraalivilla 50 mm 1,0 m2/m2 108,9 
 
3,6 €/m2 386,6 
    Väliseinät, kalkkihiekkaharkkoseinä 85 mm 
       
0,8 18,1 26,2 585,9 
Harkko, kalkkihiekkaharkko 600x85x198 mm 9,0 kpl/m2 201,0 
 
16,3 €/m2 363,8 
    Laasti, ohutsaumalaasti (25 kg säkit) 2,0 kg/m2 44,7 
 
1,2 €/m2 27,7 
    Väliovet 
       
1,0 10,0 32,6 325,9 
Laakaovi 8x21, maalattu 
  
2,0 kpl 98,7 €/kpl 197,4 
    






















































































































































Laakaovi 9x21, maalattu 
  
5,0 kpl 98,7 €/kpl 493,5 
    Laakaovi 10x21, lasillinen 
  
1,0 kpl 198,1 €/kpl 198,1 
    Saunan lasiovi 
  
1,0 kpl 159,2 €/kpl 159,2 
    Pesuhuoneen lasiovi 
  
1,0 kpl 250,0 €/kpl 250,0 
    Tilapinnat 







           Kalkkihiekkaharkkoseinien tasoitus 
       
0,2 8,9 5,6 249,6 
Tasoite, tiili 4,0 kg/m2 178,6 kg 2,1 €/m2 93,3 
    Tasoite, pohjatasoite 1,2 kg/m2 53,6 kg 0,8 €/m2 35,3 
    Tasoite, pintatasoite 1,0 kg/m2 44,7 kg 0,5 €/m2 23,7 
    Puurunkoisten väliseinien saumatasoitus 
       
0,0 8,7 1,1 237,4 
Siloite, kipsilevy 0,2 kg/m2 43,6 
 
0,2 €/m2 43,6 
    Saumanauha, kipsilevy 1,0 jm/m2 217,8 
 
0,1 €/m2 10,9 
    SAUNA 
           Kattopinnat 
       
1,3 6,5 41,8 208,9 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 10,7 jm 1,6 €/m2 8,1 
    SPU SaunaSatu 1,0 m2/m2 5,0 m2 12,1 €/m2 60,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 9,0 jm 1,2 €/m2 6,2 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 64,9 jm 32,3 €/m2 161,6 
    Saunasuoja, maalaus 0,2 l/m2 1,0 l 0,7 €/m2 3,3 
    Seinäpinnat 
       
0,9 16,0 29,1 517,7 
SPU SaunaSatu 1,0 m2/m2 17,8 m2 12,1 €/m2 215,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 31,8 jm 1,2 €/m2 21,9 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 230,6 jm 25,8 €/m2 457,5 
    Saunasuoja, maalaus 0,2 l/m2 3,6 l 0,7 €/m2 11,5 
    Lattiapinnat 
       
1,5 7,3 47,5 237,3 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 7,5 kg 11,7 €/m2 58,4 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 7,0 jm 3,4 €/m2 17,1 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,8 kpl 1,3 €/m2 6,4 
    






















































































































































Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,2 m2 22,9 €/m2 114,5 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 17,5 kg 3,0 €/m2 15,0 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,0 kg 3,3 €/m2 16,5 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,3 
    PESUHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 4,8 39,7 154,7 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 8,3 jm 1,6 €/m2 6,3 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 7,0 jm 1,2 €/m2 4,8 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 50,6 jm 32,3 €/m2 126,0 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 0,7 l 1,0 €/m2 4,0 
    Seinäpinnat 
       
1,0 16,3 31,0 532,7 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 25,8 kg 11,7 €/m2 200,8 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 24,1 jm 3,4 €/m2 58,8 
    Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 18,1 m2 21,9 €/m2 376,0 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 60,2 kg 3,0 €/m2 51,4 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 34,4 kg 1,7 €/m2 28,4 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,3 l 0,5 €/m2 7,7 
    Lattiapinnat 
       
1,5 5,9 48,6 189,5 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 5,9 kg 11,7 €/m2 45,5 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 5,5 jm 3,4 €/m2 13,3 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,6 kpl 1,3 €/m2 5,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 4,1 m2 22,9 €/m2 89,3 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 13,7 kg 3,0 €/m2 11,7 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 7,8 kg 3,3 €/m2 12,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,8 
    KODINHOITOHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 6,6 39,7 214,2 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 11,6 jm 1,6 €/m2 8,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 9,7 jm 1,2 €/m2 6,6 
    






















































































































































Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 70,1 jm 32,3 €/m2 174,5 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 1,0 l 1,0 €/m2 5,6 
    Seinäpinnat 
       
0,1 2,2 2,8 60,8 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 6,5 l 0,8 €/m2 17,4 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,1 
 
0,3 €/m2 6,5 
    Lattiapinnat 
       
1,5 8,1 48,6 262,4 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 8,1 kg 11,7 €/m2 63,0 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 7,6 jm 3,4 €/m2 18,5 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,9 kpl 1,3 €/m2 6,9 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,6 m2 22,9 €/m2 123,7 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 18,9 kg 3,0 €/m2 16,1 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,8 kg 3,3 €/m2 17,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,4 
    PUKUHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 8,4 39,7 269,8 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 14,6 jm 1,6 €/m2 10,9 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 12,2 jm 1,2 €/m2 8,4 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 88,3 jm 32,3 €/m2 219,8 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 1,2 l 1,0 €/m2 7,0 
    Seinäpinnat 
       
0,1 2,3 2,8 64,7 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 7,0 l 0,8 €/m2 18,5 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,2 
 
0,3 €/m2 7,0 
    Lattiapinnat 
       
1,5 10,2 48,6 330,4 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 10,2 kg 11,7 €/m2 79,4 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 9,5 jm 3,4 €/m2 23,3 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 7,1 m2 22,9 €/m2 155,7 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 23,8 kg 3,0 €/m2 20,3 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 13,6 kg 3,3 €/m2 22,4 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 3,1 
    























































































































































           Lattiapinnat 
       
1,5 4,1 48,6 131,2 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 4,1 kg 11,7 €/m2 31,5 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 3,8 jm 3,4 €/m2 9,2 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 1,0 kpl 1,3 €/m2 1,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 2,8 m2 22,9 €/m2 61,8 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 9,5 kg 3,0 €/m2 8,1 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 5,4 kg 3,3 €/m2 8,9 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,2 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,2 2,8 34,5 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 3,7 l 0,8 €/m2 9,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,6 l 0,3 €/m2 3,7 
    Tehosteseinä 
       
0,6 2,6 20,8 86,3 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 4,3 m2 21,9 €/m2 90,5 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 14,5 kg 3,0 €/m2 12,4 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 8,3 kg 1,7 €/m2 6,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,9 
    Kattopinnat 
       
0,2 0,5 6,5 17,7 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,7 m2 13,1 €/m2 35,3 
    WC 2 
           Lattiapinnat 
           Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 3,6 kg 11,7 €/m2 28,0 1,5 3,6 48,6 116,6 
Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 3,4 jm 3,4 €/m2 8,2 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 1,0 kpl 1,3 €/m2 1,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 2,5 m2 22,9 €/m2 55,0 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 8,4 kg 3,0 €/m2 7,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 4,8 kg 3,3 €/m2 7,9 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,0 l 0,5 €/m2 1,1 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,0 2,8 27,4 






















































































































































Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 3,0 l 0,8 €/m2 7,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,5 l 0,3 €/m2 3,0 
    Tehosteseinä 
       
0,6 2,8 20,8 91,7 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 4,6 m2 21,9 €/m2 96,1 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 15,4 kg 3,0 €/m2 13,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 8,8 kg 1,7 €/m2 7,3 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,0 
    Kattopinnat 
       
0,2 0,5 6,5 15,6 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,4 m2 13,1 €/m2 31,3 
    MAKUUHUONE 1 
           Lattiapinnat 
       
0,2 2,3 5,6 75,1 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 13,9 m2 26,6 €/m2 358,6 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 13,9 m2 1,8 €/m2 23,6 
    Seinäpinnat 
       
0,1 3,7 2,8 104,3 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 11,2 l 0,8 €/m2 29,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,9 l 0,3 €/m2 11,2 
    Kattopinnat 
           Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 13,5 m2 13,1 €/m2 176,3 
    MAKUUHUONE 2 
           Lattiapinnat 
       
0,2 1,7 5,6 54,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 10,1 m2 26,6 €/m2 260,3 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 10,1 m2 1,8 €/m2 17,2 
    Seinäpinnat 
       
0,1 3,1 2,8 87,8 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,4 l 0,8 €/m2 25,2 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,6 l 0,3 €/m2 9,4 
    Kattopinnat 
       
0,2 2,0 6,5 64,1 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 9,8 m2 13,1 €/m2 128,0 
    MAKUUHUONE 3 
           Lattiapinnat 
       
0,2 1,6 5,6 51,7 






















































































































































Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 9,6 m2 26,6 €/m2 247,0 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 9,6 m2 1,8 €/m2 16,3 
    Seinäpinnat 
       
0,1 3,1 2,8 85,4 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,2 l 0,8 €/m2 24,5 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,5 l 0,3 €/m2 9,2 
    Kattopinnat 
       
0,2 1,9 6,5 60,8 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 9,3 l 13,1 €/m2 121,5 
    KEITTIÖ 
           Lattiapinnat 
       
0,2 3,1 5,6 100,1 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 18,5 m2 26,6 €/m2 478,1 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 18,5 m2 1,8 €/m2 31,5 
    Seinäpinnat 
       
0,1 3,2 2,8 90,2 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,7 l 0,8 €/m2 25,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,6 l 0,3 €/m2 9,7 
    Välitila 
       
0,6 1,4 20,8 46,9 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 2,4 m2 21,9 €/m2 49,2 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 7,9 kg 3,0 €/m2 6,7 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 4,5 kg 1,7 €/m2 3,7 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,0 l 0,5 €/m2 1,0 
    Kattopinnat 
       
0,2 3,7 6,5 119,9 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 18,3 l 13,1 €/m2 239,4 
    OLOHUONE 
           Lattiapinnat 
       
0,2 0,7 5,6 22,8 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 23,7 m2 26,6 €/m2 610,9 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 23,7 m2 1,8 €/m2 40,3 
    Seinäpinnat 
       
0,1 2,4 2,8 68,0 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 7,3 l 0,8 €/m2 19,5 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,2 l 0,3 €/m2 7,3 
    Kattopinnat 
       
0,2 5,4 6,5 174,9 






















































































































































Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 26,8 l 13,1 €/m2 349,4 
    ETEINEN 
           Lattiapinnat 
       
0,2 0,4 5,6 14,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 4,2 m2 26,6 €/m2 108,9 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 4,2 m2 1,8 €/m2 7,2 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,4 2,8 39,3 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 4,2 l 0,8 €/m2 11,3 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,7 l 0,3 €/m2 4,2 
    Kattopinnat 
       
0,2 0,8 6,5 26,8 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 4,1 l 13,1 €/m2 53,5 
    TUULIKAAPPI 
           Lattiapinnat 
       
1,0 4,9 31,7 161,7 
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,3 m2 22,9 €/m2 116,8 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 17,9 kg 3,0 €/m2 15,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,2 kg 3,3 €/m2 16,8 
    Seinäpinnat 
       
0,1 2,1 2,8 59,0 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 6,3 l 0,8 €/m2 16,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,1 l 0,3 €/m2 6,3 
    Kattopinnat 
       
0,2 1,0 6,5 33,4 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 5,1 l 13,1 €/m2 66,6 
    VARASTO 
           Lattiapinnat 
       
0,2 0,4 5,6 14,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 2,7 m2 26,6 €/m2 69,1 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 2,7 
 
1,8 €/m2 4,6 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,6 2,8 45,5 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 4,9 l 0,8 €/m2 13,1 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,8 l 0,3 €/m2 4,9 
    Kattopinnat 
       
0,2 0,5 6,5 17,0 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,6 l 13,1 €/m2 34,0 
    























































































































































           Lattiapinnat 
       
0,1 0,4 3,4 12,1 
Epoksilattia 0,3 l/m2 0,9 l 4,1 €/m2 14,8 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,9 2,8 
 Maalaus, 2 kertaa, sisämaali 0,3 l/m2 4,9 l 0,8 €/m2 13,1 
    Kattopinnat 
       
0,1 0,3 2,8 7,3 
Maalaus, 2 kertaa, sisämaali 0,3 l/m2 0,8 l 0,8 €/m2 2,1 
    Listotustyöt 
           Jalkalistat 12x42 
  
73,5 jm 1,0 €/jm 73,5 0,1 4,4 2,0 146,2 
Ovien listat 
  
91,8 jm 1,1 €/jm 91,8 0,1 7,3 2,7 245,1 
Tilavarusteet 












           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
2,4 jm 250,0 €/jm 600,0 
    Kiintokalusteet, MH kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
telmä 
  
1,0 jm 320,0 €/jm 320,0 
    Makuuhuone 2 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    Makuuhuone 3 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    Tuulikaappi 
           Kiintokalusteet, TK kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,2 jm 250,0 €/jm 300,0 
    Kiintokalusteet, TK kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
telmä 
  
2,0 jm 320,0 €/jm 640,0 
    Eteinen 
           Kiintokalusteet, ET kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,2 jm 250,0 €/jm 300,0 
    Kiintokalusteet, ET kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
telmä 
  
2,0 jm 320,0 €/jm 640,0 
    Keittiö 
           Kiintokalusteet, KT kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    






















































































































































Kiintokalusteet, keittiön ylä- ja alakaapit, MDF-levyovet, lami-
naattitaso 
  
4,4 jm 900,0 €/jm 3960,0 
    WC 1 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,0 kpl 1150,0 €/kpl 1150,0 
    WC 2 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,0 kpl 1150,0 €/kpl 1150,0 
    Kodinhoitohuone 
           Kiintokalusteet, KHH ala- ja  yläkaapit, laminaattiovi ja -taso 
  
4,9 jm 390,0 €/jm 1900,1 
    SAUNAN VARUSTEET 
           Lauteet 
  







1,0 kpl 350,0 €/kpl 350,0 
    KODINKONEET 
           Liesi, keraaminen induktioliesi ja erillisuuni,teräs 
  
1,0 kpl 1000,0 €/kpl 1000,0 
    Jääkaappi 
  
1,0 kpl 525,0 €/kpl 525,0 
    Pakastin 
  
1,0 kpl 685,0 €/kpl 685,0 
    Mikroaaltouuni 
  
1,0 kpl 350,0 €/kpl 350,0 
    Astianpesukone 
  
1,0 kpl 400,0 €/kpl 400,0 
    Pyykinpesukone 
  
1,0 kpl 650,0 €/kpl 650,0 
    Kuivausrumpu 
  
1,0 kpl 640,0 €/kpl 640,0 
    Muut tilaosat 







       
2,0 8,0 66,5 265,8 
Hormi, teräshormi, 1-reikäinen, liittymineen 
  
4,0 jm 262,6 €/jm 1050,6 
    Hormin liitokset, savupelti, piippuhattu 
  
0,2 kpl/jm 46,7 €/kpl 28,0 
    Tulisija 
           Takka, muurattava, design 
  
1,0 kpl 3000,0 €/kpl 3000,0 
    
            TEKNIIKKAOSAT 
           
            LVI-työt 




























































































































































Ulkopuoliset KVV-johdot ja kaivot 
           Ulkopuoliset KVV-johdot ja kaivot, pientalo 
  
1,0 erä 2704,0 €/erä 2704,0 
   
561,2 
Lämmitysjärjestelmä, maalämpö 
           Maalämpö, pientalo(n. 180 m2), sis. Maalämpöpumpun, maa-
lämpömutkiston, porakaivon ja lattialämmitysputkiston 
  
1,0 erä 15412,2 €/erä 15412,2 
   
1122,3 
KVV-johdot 
       
0,8 108,6 21,0 3037,9 
Pohjaviemärit 
  
144,8 brm2 2,4 €/brm2 343,2 
    Vesijohdot 
  
144,8 brm2 4,3 €/brm2 624,1 
    Viemärit 
  
144,8 brm2 4,3 €/brm2 624,1 
    Eristys, KVV-johdot 
  
144,8 brm2 1,1 €/brm2 160,7 
    IV-kanavat ja kanavaosat 
       
0,3 43,4 8,4 1219,2 
IV-kanavat 
  
144,8 brm2 13,1 €/brm2 1899,8 
    IV-päätelaitteet 
  
144,8 brm2 7,8 €/brm2 1123,6 
    IV-eristykset 
  
144,8 brm2 1,3 €/brm2 192,6 
    IV-koneet ja asennukset 
       
0,1 8,7 1,7 243,3 
IV-koneet ja asennukset 
  
144,8 brm2 19,0 €/brm2 2754,1 
    Vesi- ja viemärikalusteet 
       
0,1 15,9 3,1 447,4 
Vesi- ja viemärikalusteet, pientalo 
  
144,8 brm2 15,3 €/brm2 2215,4 
    Sähkötyöt 







       





34,0 €/brm2 4927,5 
    Valaistus 
       





17,1 €/brm2 2481,9 
    
            
YHTEENSÄ 































































































































































           
            Perustukset 






Antura 600x200, betoni 
       
0,4 23,1 9,5 625,8 
Sahattu lauta 22x100, muottipuutavara 7,0 jm/jm 461,6 jm 3,1 €/jm 203,1 
    Soiro 50x100, mänty C 1,7 jm/jm 114,1 jm 2,3 €/jm 149,0 
    Betoni K30, # 16 mm, norm. kovettuva 0,1 m3/jm 8,6 m3 14,8 €/jm 977,9 
    Harjateräs 10mm, A 500HW 5,0 kg/jm 329,7 kg 6,3 €/jm 412,1 
    Prusmuuri, betonilämpöharkko 400 mm, ladottava 
       
0,9 47,3 29,6 1538,5 
Harkko, betonilämpöharkko 400 mm, ladottava 8,7 kpl/m2 451,9 kpl 87,7 €/m2 4555,1 
    Betoni K25, S4, # 8 mm, norm. kovettuva 0,1 m3/m2 7,3 m3 17,4 €/m2 904,3 
    Teräs 8 mm, A500HW 2,4 kg/m2 124,7 kg 3,1 €/m2 159,5 
    Polyuretaani, saumavaahto 0,2 l/m2 10,4 l 1,0 €/m2 54,0 
    Perusmuurilevy, vedeneriste anturan liitoskohtaan 
       
0,1 5,7 3,1 159,5 
Perusmuurilevy 0,5 m2/jm 26,0 m2 0,9 €/jm 47,8 
    Bitumikermikaista 500mm 1,1 jm/jm 57,1 jm 4,4 €/jm 229,1 
    Reunalista, perusmuuri 1,1 jm/jm 54,5 jm 1,7 €/jm 90,4 
    Routasuojaus 50+50 mm, salaoja, sepelitäyttö 
       
0,4 20,8 10,9 566,7 
Routasuojaus 50+50 mm, 1 m:n leveydelle, EPS 120 Routa 2,4 m2/jm 124,7 m2 9,1 €/jm 471,6 
    Salaojaputki 110mm x6m PEH 1,0 jm/jm 51,9 jm 2,6 €/jm 133,0 
    Salaojan tarkastuskaivo 
  
5,0 kpl 46,0 €/kpl 230,0 
    Sepelitäyttö 1m3/jm 1,0 m3/jm 51,9 m3 28,3 €/jm 1470,4 
    Kaivinkone, KKH 21t 0,1 h 3,6 h 5,3 €/jm 272,7 
    Alapohja 






Teräsbetonilaatta 100 mm 
       
0,2 8,0 6,4 832,0 
Betoni K30, # 8 mm, norm. sitoutuva lattiabetoni 0,1 m3/m2 13,0 m3 12,6 €/m2 1632,8 
    Teräsvetkko 5…150 mm, B500K 3,0 kg/m2 390,0 kg 3,0 €/m2 393,9 
    Lämmöneristys 200 mm 
       
0,2 19,5 4,2 546,0 
Lämmöneriste 100+100 mm, polystyreeni, EPS 100 Lattia, 
laatan alap. 2,1 jm/m2 270,4 m3 12,3 €/m2 1601,6 
    





















































































































































Sepelitäyttö, maanvarainen laatta 
       
0,1 9,1 1,7 214,5 
Hiekka, tasaushiekka 200 mm, raekoko 0…8 0,2 m3/m2 26,0 m2 2,9 €/m2 377,0 
    Sepelitäyttö 800mm 0,8 m3/m2 104,0 m2 22,6 €/m2 2943,2 
    Kaivinkone, KKH 21t 0,1 h/m2 10,4 h 5,6 €/m2 728,0 
    Suodatinkangas, käyttöluokka II 1,1 m2/m2 143,0 m2 0,7 €/m2 93,6 
    Runko 






Betonilämpöharkko 400 mm, ladottava 
       
0,9 158,5 29,6 5158,4 
Harkko, betonilämpöharkko 400 mm, ladottava 8,7 kpl/m2 1063,2 kpl 87,7 €/m2 10718,0 
    Betoni K25, S4, # 8 mm, norm. kovettuva 0,1 m3/m2 17,1 m3 17,4 €/m2 2127,7 
    Teräs 8 mm, A500HW 2,4 kg/m2 293,3 kg 3,1 €/m2 375,2 
    Polyuretaani, saumavaahto 0,2 l/m2 24,4 l 1,0 €/m2 127,1 
    Päädyt ja räystäänaluset, Muottiharkko 150 mm, ladottava 
       
0,7 31,4 23,3 1026,7 
Harkko, muottiharkko 150 mm, ladottava 8,7 kpl/m2 384,2 kpl 18,3 €/m2 806,8 
    Betoni K25, S4, # 8 mm, norm. kovettuva 0,1 m3/m2 6,2 m3 17,4 
 
768,8 
    Eristys 100 mm, polyuretaani, EPS 100 1,0 m2/m2 45,9 m2 6,2 €/m2 272,0 
    JS-rappaus, oikaisurappaus ja 2 kertaa pintarappaus 
       
0,9 156,4 28,8 4798,2 
Laasti, kuitulaasti 10,0 kg/m2 1663,7 kg 8,1 €/m2 1350,9 
    Laasti, kalkkisementtilaasti, värillinen, raekoko 1,5 mm 6,0 kg/m2 998,2 kg 5,6 €/m2 938,3 
    Kevytsoraharkko pilari 240 mm 
       
1,5 21,0 50,0 700,0 
Harkko, kevytsoraharkko 240x240x195, pilariharkko 10,0 kpl/pilari 40,0 kpl 1,7 €/kpl 68,0 
    Laasti, harkkolaasti (1000 kg säkit) 10,0 kg/pilari 40,0 kg 0,1 €/kg 2,4 
    Betoni K30, # 16 mm, norm. kovettuva 0,1 m3/pilari 0,2 m3 114,1 €/m3 22,8 
    Harjateräs 12 mm, A500HW 5,0 kg/pilari 20,0 kg 1,2 €/kg 24,4 
    Palkit ja pilarit 
       
0,2 5,5 6,5 178,8 
Liimapuupalkki 115x225 mm, puhtaaksi höylätty 1,0 jm/jm 27,6 jm 18,4 €/jm 508,3 
    Yläpohja, kattotuoli, mineraalivilla 480 mm puhallettu 
       
0,2 31,9 7,1 1026,6 
NR-harjakattotuoli jv 9600 k900 0,1 kpl/m2 17,4 kpl 17,4 €/m2 2519,5 
    Eriste, mineraalivilla 480 mmmm, puhalletuna 0,5 m3/m2 69,5 m3 19,5 €/m2 2820,7 
    Höyrynsulkumuovi 1,3 m2/m2 182,4 m2 1,1 €/m2 160,7 
    Kattoverhouksen kannatuspuut, 45x45 k400 2,7 jm/m2 388,1 jm 3,9 €/m2 566,2 
    





























































































































































           MSE/AL 20x20 
  
2,0 kpl 448,8 €/kpl 897,6 1,7 3,4 55,9 111,8 
MSE/AL 14x14 
  
4,0 kpl 400,7 €/kpl 1602,6 1,3 5,2 42,5 170,0 
MSE/AL 4x4 
  
3,0 kpl 164,5 €/kpl 493,5 0,9 2,8 30,1 90,2 
Ikkunapellit 
  
10,8 jm 12,0 €/jm 129,6 
    Ulko-ovet 
           Ulko-ovi 10x23 
  
1,0 kpl 921,0 €/kpl 921,0 1,4 1,4 46,0 46,0 
Ulko-ovi 10x23 Maalattu 
  
1,0 kpl 584,3 €/kpl 584,3 1,4 1,4 46,0 46,0 
Ulko-ovi 10x23 Lasiaukolla 
  
1,0 kpl 621,6 €/kpl 621,6 1,4 1,4 46,0 46,0 
Terassit 
       
1,1 38,4 34,6 1253,6 
Terassilauta 28*95, painekyllästetty 10,5 jm/m2 380,1 jm 14,7 €/m2 533,2 
    Soiro 50x100, painekyllästetty 1,1 jm/m2 39,8 jm 2,2 €/jm2 79,3 
    Soiro 50*200, painekyllästetty 1,1 jm/m2 39,8 jm 5,0 €/m2 182,4 
    Palkkikenkä 1,1 kpl/m2 39,8 kpl 1,0 €/m2 37,6 
    Terassiruuvi 4,2*45 22,0 kpl/m2 796,4 kpl 0,5 €/m2 16,3 
    Vesikattorakenteet 







       
0,3 46,3 9,4 1353,9 
Vesikate, lukkosaumakate, kaltevuus 1:2 1,1 m2/m2 256,4 m2 11,7 €/m2 2702,1 
    Vesikatteen alusta, ruoteet 25x100 k200 5,2 jm/m2 1200,9 jm 4,4 €/m2 1009,2 
    Korokerima 21x45 1,2 jm/m2 277,1 jm 0,9 €/m2 217,1 
    Aluskate 1,3 m2/m2 300,2 m2 2,1 €/m2 480,4 
    Vesikattovarusteet 
  
1,0 erä 2000,0 €/erä 2000,0 
    Umpiräystäs Lape 
       
0,6 20,7 19,2 684,0 
Tuulensuojalevy, puukuitulevy 12 mm  0,8 m2/m2 28,5 m2 2,9 €/jm 102,0 
    Sahattu lauta, 22x100 15,0 jm/jm 535,2 jm 9,9 €/jm 353,2 
    Sahattu lauta, 22x100 2,1 jm/jm 74,9 jm 1,4 €/jm 49,6 
    Pohjamaali 0,2 l/m2 6,2 l 1,1 €/m2 43,5 
    Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 14,4 l 2,5 €/m2 101,7 
    Umpiräystäs Pääty 
       
0,6 15,3 19,2 505,1 





















































































































































Soiro 48x123, lujuusluokiteltu 1,1 jm/jm 29,0 jm 2,3 €/jm 61,7 
    Sahattu lauta, 22x100 15,0 jm/jm 395,3 jm 9,9 €/jm 260,9 
    Sahattu lauta, 22x100 2,1 jm/jm 55,3 jm 1,4 €/jm 36,6 
    Pohjamaali 0,2 l/m2 2,3 l 1,1 €/m2 16,1 
    Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 5,3 l 2,5 €/m2 37,6 
    
            TILAOSAT 
           
            Tilan jako-osat 






Väliseinät, kevytbetoniharkko 100 mm 
       
0,8 106,3 26,2 3443,6 
Harkko, kevytbetoniharkko 100x200x600 8,7 kpl/m2 1141,8 kpl 22,7 €/m2 2975,1 
    Liima, kiviliima 6,4 kg/m2 839,9 kg 4,2 €/m2 556,4 
    Harjateräs 8 mm, A 500HW 0,8 kg/m2 98,4 kg 1,0 €/m2 126,0 
    Väliovet 
       
1,0 10,0 32,6 325,9 
Laakaovi 8x21, maalattu 
  
2,0 kpl 98,7 €/kpl 197,4 
    Laakaovi 9x21, maalattu 
  
5,0 kpl 98,7 €/kpl 493,5 
    Laakaovi 10x21, lasillinen 
  
1,0 kpl 198,1 €/kpl 198,1 
    Saunan lasiovi 
  
1,0 kpl 159,2 €/kpl 159,2 
    Pesuhuoneen lasiovi 
  
1,0 kpl 250,0 €/kpl 250,0 
    Tilapinnat 






Seinätasoite, 3 kertaa 
       
0,2 68,6 5,6 1918,5 
Tasoite, tiili 4,0 kg/m2 1372,8 kg 2,1 €/m2 717,3 
    Tasoite, pohjatasoite, kuivat tilat 1,2 kg/m2 411,8 kg 0,8 €/m2 271,1 
    Tasoite, pintatasoite, kuivat tilat 1,0 kg/m2 343,2 kg 0,5 €/m2 181,9 
    SAUNA 
           Kattopinnat 
       
1,3 6,5 41,8 208,9 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 10,7 jm 1,6 €/m2 8,1 
    SPU SaunaSatu 1,0 m2/m2 5,0 m2 12,1 €/m2 60,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 9,0 jm 1,2 €/m2 6,2 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 64,9 jm 32,3 €/m2 161,6 
    





















































































































































Saunasuoja, maalaus 0,2 l/m2 1,0 l 0,7 €/m2 3,3 
    Seinäpinnat 
       
0,9 16,0 29,1 517,7 
SPU SaunaSatu 1,0 m2/m2 17,8 m2 12,1 €/m2 215,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 31,8 jm 1,2 €/m2 21,9 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 230,6 jm 25,8 €/m2 457,5 
    Saunasuoja, maalaus 0,2 l/m2 3,6 l 0,7 €/m2 11,5 
    Lattiapinnat 
       
1,5 7,3 47,5 237,3 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 7,5 kg 11,7 €/m2 58,4 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 7,0 jm 3,4 €/m2 17,1 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,8 kpl 1,3 €/m2 6,4 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,2 m2 22,9 €/m2 114,5 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 17,5 kg 3,0 €/m2 15,0 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,0 kg 3,3 €/m2 16,5 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,3 
    PESUHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 4,8 39,7 154,7 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 8,3 jm 1,6 €/m2 6,3 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 7,0 jm 1,2 €/m2 4,8 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 50,6 jm 32,3 €/m2 126,0 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 0,7 l 1,0 €/m2 4,0 
    Seinäpinnat 
       
1,0 16,3 31,0 532,7 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 25,8 kg 11,7 €/m2 200,8 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 24,1 jm 3,4 €/m2 58,8 
    Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 18,1 m2 21,9 €/m2 376,0 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 60,2 kg 3,0 €/m2 51,4 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 34,4 kg 1,7 €/m2 28,4 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,3 l 0,5 €/m2 7,7 
    Lattiapinnat 
       
1,5 5,9 48,6 189,5 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 5,9 kg 11,7 €/m2 45,5 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 5,5 jm 3,4 €/m2 13,3 
    





















































































































































Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,6 kpl 1,3 €/m2 5,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 4,1 m2 22,9 €/m2 89,3 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 13,7 kg 3,0 €/m2 11,7 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 7,8 kg 3,3 €/m2 12,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,8 
    KODINHOITOHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 6,6 39,7 214,2 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 11,6 jm 1,6 €/m2 8,7 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 9,7 jm 1,2 €/m2 6,6 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 70,1 jm 32,3 €/m2 174,5 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 1,0 l 1,0 €/m2 5,6 
    Seinäpinnat 
       
0,1 2,2 2,8 60,8 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 6,5 l 0,8 €/m2 17,4 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,1 
 
0,3 €/m2 6,5 
    Lattiapinnat 
       
1,5 8,1 48,6 262,4 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 8,1 kg 11,7 €/m2 63,0 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 7,6 jm 3,4 €/m2 18,5 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,9 kpl 1,3 €/m2 6,9 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,6 m2 22,9 €/m2 123,7 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 18,9 kg 3,0 €/m2 16,1 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,8 kg 3,3 €/m2 17,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,4 
    PUKUHUONE 
           Kattopinnat 
       
1,2 8,4 39,7 269,8 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 14,6 jm 1,6 €/m2 10,9 
    Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 12,2 jm 1,2 €/m2 8,4 
    Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 88,3 jm 32,3 €/m2 219,8 
    Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 1,2 l 1,0 €/m2 7,0 
    Seinäpinnat 
       
0,1 2,3 2,8 64,7 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 7,0 l 0,8 €/m2 18,5 
    





















































































































































Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,2 
 
0,3 €/m2 7,0 
    Lattiapinnat 
       
1,5 10,2 48,6 330,4 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 10,2 kg 11,7 €/m2 79,4 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 9,5 jm 3,4 €/m2 23,3 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 7,1 m2 22,9 €/m2 155,7 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 23,8 kg 3,0 €/m2 20,3 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 13,6 kg 3,3 €/m2 22,4 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 3,1 
    WC 1 
           Lattiapinnat 
       
1,5 4,1 48,6 131,2 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 4,1 kg 11,7 €/m2 31,5 
    Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 3,8 jm 3,4 €/m2 9,2 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 1,0 kpl 1,3 €/m2 1,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 2,8 m2 22,9 €/m2 61,8 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 9,5 kg 3,0 €/m2 8,1 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 5,4 kg 3,3 €/m2 8,9 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,2 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,2 2,8 34,5 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 3,7 l 0,8 €/m2 9,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,6 l 0,3 €/m2 3,7 
    Tehosteseinä 
       
0,6 2,6 20,8 86,3 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 4,3 m2 21,9 €/m2 90,5 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 14,5 kg 3,0 €/m2 12,4 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 8,3 kg 1,7 €/m2 6,8 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,9 
    Kattopinnat 
       
0,2 0,5 6,5 17,7 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,7 m2 13,1 €/m2 35,3 
    WC 2 
           Lattiapinnat 
           Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 3,6 kg 11,7 €/m2 28,0 1,5 3,6 48,6 116,6 





















































































































































Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 3,4 jm 3,4 €/m2 8,2 
    Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 1,0 kpl 1,3 €/m2 1,0 
    Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 2,5 m2 22,9 €/m2 55,0 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 8,4 kg 3,0 €/m2 7,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 4,8 kg 3,3 €/m2 7,9 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,0 l 0,5 €/m2 1,1 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,0 2,8 27,4 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 3,0 l 0,8 €/m2 7,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,5 l 0,3 €/m2 3,0 
    Tehosteseinä 
       
0,6 2,8 20,8 91,7 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 4,6 m2 21,9 €/m2 96,1 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 15,4 kg 3,0 €/m2 13,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 8,8 kg 1,7 €/m2 7,3 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,0 
    Kattopinnat 
       
0,2 0,5 6,5 15,6 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,4 m2 13,1 €/m2 31,3 
    MAKUUHUONE 1 
           Lattiapinnat 
       
0,2 2,3 5,6 75,1 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 13,9 m2 26,6 €/m2 358,6 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 13,9 m2 1,8 €/m2 23,6 
    Seinäpinnat 
       
0,1 3,7 2,8 104,3 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 11,2 l 0,8 €/m2 29,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,9 l 0,3 €/m2 11,2 
    Kattopinnat 
           Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 13,5 m2 13,1 €/m2 176,3 
    MAKUUHUONE 2 
           Lattiapinnat 
       
0,2 1,7 5,6 54,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 10,1 m2 26,6 €/m2 260,3 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 10,1 m2 1,8 €/m2 17,2 
    Seinäpinnat 
       
0,1 3,1 2,8 87,8 





















































































































































Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,4 l 0,8 €/m2 25,2 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,6 l 0,3 €/m2 9,4 
    Kattopinnat 
       
0,2 2,0 6,5 64,1 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 9,8 m2 13,1 €/m2 128,0 
    MAKUUHUONE 3 
           Lattiapinnat 
       
0,2 1,6 5,6 51,7 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 9,6 m2 26,6 €/m2 247,0 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 9,6 m2 1,8 €/m2 16,3 
    Seinäpinnat 
       
0,1 3,1 2,8 85,4 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,2 l 0,8 €/m2 24,5 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,5 l 0,3 €/m2 9,2 
    Kattopinnat 
       
0,2 1,9 6,5 60,8 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 9,3 l 13,1 €/m2 121,5 
    KEITTIÖ 
           Lattiapinnat 
       
0,2 3,1 5,6 100,1 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 18,5 m2 26,6 €/m2 478,1 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 18,5 m2 1,8 €/m2 31,5 
    Seinäpinnat 
       
0,1 3,2 2,8 90,2 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,7 l 0,8 €/m2 25,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,6 l 0,3 €/m2 9,7 
    Välitila 
       
0,6 1,4 20,8 46,9 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 2,4 m2 21,9 €/m2 49,2 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 7,9 kg 3,0 €/m2 6,7 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 4,5 kg 1,7 €/m2 3,7 
    Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,0 l 0,5 €/m2 1,0 
    Kattopinnat 
       
0,2 3,7 6,5 119,9 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 18,3 l 13,1 €/m2 239,4 
    OLOHUONE 
           Lattiapinnat 
       
0,2 0,7 5,6 22,8 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 23,7 m2 26,6 €/m2 610,9 
    





















































































































































Askeläänieriste 1,0 m2/m2 23,7 m2 1,8 €/m2 40,3 
    Seinäpinnat 
       
0,1 2,4 2,8 68,0 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 7,3 l 0,8 €/m2 19,5 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,2 l 0,3 €/m2 7,3 
    Kattopinnat 
       
0,2 5,4 6,5 174,9 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 26,8 l 13,1 €/m2 349,4 
    ETEINEN 
           Lattiapinnat 
       
0,2 0,4 5,6 14,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 4,2 m2 26,6 €/m2 108,9 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 4,2 m2 1,8 €/m2 7,2 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,4 2,8 39,3 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 4,2 l 0,8 €/m2 11,3 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,7 l 0,3 €/m2 4,2 
    Kattopinnat 
       
0,2 0,8 6,5 26,8 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 4,1 l 13,1 €/m2 53,5 
    TUULIKAAPPI 
           Lattiapinnat 
       
1,0 4,9 31,7 161,7 
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,3 m2 22,9 €/m2 116,8 
    Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 17,9 kg 3,0 €/m2 15,2 
    Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,2 kg 3,3 €/m2 16,8 
    Seinäpinnat 
       
0,1 2,1 2,8 59,0 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 6,3 l 0,8 €/m2 16,9 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,1 l 0,3 €/m2 6,3 
    Kattopinnat 
       
0,2 1,0 6,5 33,4 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 5,1 l 13,1 €/m2 66,6 
    VARASTO 
           Lattiapinnat 
       
0,2 0,4 5,6 14,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 2,7 m2 26,6 €/m2 69,1 
    Askeläänieriste 1,0 m2/m2 2,7 
 
1,8 €/m2 4,6 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,6 2,8 45,5 





















































































































































Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 4,9 l 0,8 €/m2 13,1 
    Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,8 l 0,3 €/m2 4,9 
    Kattopinnat 
       
0,2 0,5 6,5 17,0 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,6 l 13,1 €/m2 34,0 
    TEKNINENTILA 
           Lattiapinnat 
       
0,1 0,4 3,4 12,1 
Epoksilattia 0,3 l/m2 0,9 l 4,1 €/m2 14,8 
    Seinäpinnat 
       
0,1 1,9 2,8 
 Maalaus, 2 kertaa, sisämaali 0,3 l/m2 4,9 l 0,8 €/m2 13,1 
    Kattopinnat 
       
0,1 0,3 2,8 7,3 
Maalaus, 2 kertaa, sisämaali 0,3 l/m2 0,8 l 0,8 €/m2 2,1 
    Listotustyöt 
           Jalkalistat 12x42 
  
73,5 jm 1,0 €/jm 73,5 0,1 4,4 2,0 146,2 
Ovien listat 
  
91,8 jm 1,1 €/jm 91,8 0,1 7,3 2,7 245,1 
Tilavarusteet 












           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
2,4 jm 250,0 €/jm 600,0 
    Kiintokalusteet, MH kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
telmä 
  
1,0 jm 320,0 €/jm 320,0 
    Makuuhuone 2 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    Makuuhuone 3 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    Tuulikaappi 
           Kiintokalusteet, TK kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,2 jm 250,0 €/jm 300,0 
    Kiintokalusteet, TK kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
telmä 
  
2,0 jm 320,0 €/jm 640,0 
    Eteinen 
           Kiintokalusteet, ET kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,2 jm 250,0 €/jm 300,0 
    Kiintokalusteet, ET kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjes-
  
2,0 jm 320,0 €/jm 640,0 
    























































































































































           Kiintokalusteet, KT kaapit 600 mm, MDF-levyovet 
  
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    Kiintokalusteet, keittiön ylä- ja alakaapit, MDF-levyovet, lami-
naattitaso 
  
4,4 jm 900,0 €/jm 3960,0 
    WC 1 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,0 kpl 1150,0 €/kpl 1150,0 
    WC 2 
           Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi 
  
1,0 kpl 1150,0 €/kpl 1150,0 
    Kodinhoitohuone 
           Kiintokalusteet, KHH ala- ja  yläkaapit, laminaattiovi ja -taso 
  
4,9 jm 390,0 €/jm 1900,1 
    Saunan varusteet 
           Lauteet 
  







1,0 kpl 350,0 €/kpl 350,0 
    Kodinkoneet 
           Liesi, keraaminen induktioliesi ja erillisuuni,teräs 
  
1,0 kpl 1000,0 €/kpl 1000,0 
    Jääkaappi 
  
1,0 kpl 525,0 €/kpl 525,0 
    Pakastin 
  
1,0 kpl 685,0 €/kpl 685,0 
    Mikroaaltouuni 
  
1,0 kpl 350,0 €/kpl 350,0 
    Astianpesukone 
  
1,0 kpl 400,0 €/kpl 400,0 
    Pyykinpesukone 
  
1,0 kpl 650,0 €/kpl 650,0 
    Kuivausrumpu 
  
1,0 kpl 640,0 €/kpl 640,0 
    Muut tilaosat 







       
2,0 8,0 66,5 265,8 
Hormi, teräshormi, 1-reikäinen, liittymineen 
  
4,0 jm 262,6 €/jm 1050,6 
    Hormin liitokset, savupelti, piippuhattu 
  
0,2 kpl/jm 46,7 €/kpl 28,0 
    Tulisija 
           Takka, muurattava, design 
  
1,0 kpl 3000,0 €/kpl 3000,0 
                
TEKNIIKKAOSAT 
           





















































































































































            LVI-työt 






Ulkopuoliset KVV-johdot ja kaivot 
           Ulkopuoliset KVV-johdot ja kaivot, pientalo 
  
1,0 erä 2704,0 €/erä 2704,0 
   
561,2 
Lämmitysjärjestelmä, maalämpö 
           Maalämpö, pientalo(n. 180 m2), sis. Maalämpöpumpun, maa-
lämpömutkiston, porakaivon ja lattialämmitysputkiston 
  
1,0 erä 15412,2 €/erä 15412,2 
   
1122,3 
KVV-johdot 
       
0,8 108,6 21,0 3037,9 
Pohjaviemärit 
  
144,8 brm2 2,4 €/brm2 343,2 
    Vesijohdot 
  
144,8 brm2 4,3 €/brm2 624,1 
    Viemärit 
  
144,8 brm2 4,3 €/brm2 624,1 
    Eristys, KVV-johdot 
  
144,8 brm2 1,1 €/brm2 160,7 
    IV-kanavat ja kanavaosat 
       
0,3 43,4 8,4 1219,2 
IV-kanavat 
  
144,8 brm2 13,1 €/brm2 1899,8 
    IV-päätelaitteet 
  
144,8 brm2 7,8 €/brm2 1123,6 
    IV-eristykset 
  
144,8 brm2 1,3 €/brm2 192,6 
    IV-koneet ja asennukset 
   
144,8 
   
0,1 8,7 1,7 243,3 
IV-koneet ja asennukset 
   
brm2 19,0 €/brm2 2754,1 
    Vesi- ja viemärikalusteet 
       
0,1 15,9 3,1 447,4 
Vesi- ja viemärikalusteet, pientalo 
  
144,8 brm2 15,3 €/brm2 2215,4 
    Sähkötyöt 







       





34,0 €/brm2 4927,5 
    Valaistus 
       





17,1 €/brm2 2481,9 
    
            
YHTEENSÄ 































































































































































TALO-OSAT            
 
           






Antura 600x200, betoni        
0,4 23,1 9,5 625,8 
Sahattu lauta 22x100, muottipuutavara 7,0 jm/jm 461,6 jm 3,1 €/jm 203,1     
Soiro 50x100, mänty C 1,7 jm/jm 114,1 jm 2,3 €/jm 149,0     
Betoni K30, # 16 mm, norm. kovettuva 0,1 m3/jm 8,6 m3 14,8 €/jm 977,9     
Harjateräs 10mm, A 500HW 5,0 kg/jm 329,7 kg 6,3 €/jm 412,1     
Kevytsoraharkko pilari 240 mm        
0,4 4,9 10,4 145,2 
Harkko, kevytsoraharkko 240x240x195, pilariharkko 4,0 kpl/pilari 16,0 kpl 1,7 €/kpl 27,2     
Laasti, harkkolaasti (1000 kg säkit) 4,0 kg/pilari 16,0 kg 0,1 €/kg 1,0     
Betoni K30, # 16 mm, norm. kovettuva 0,0 m3/pilari 0,1 m3 114,1 €/m3 9,1     
Harjateräs 12 mm, A500HW 2,0 kg/pilari 8,0 kg 1,2 €/kg 9,8     
Bitumikermi perustuksen yläpinnassa 300 mm        
0,1 2,6 1,3 67,0 
Bitumikermikaista 300 mm, sokkeli 1,1 jm/jm 57,1 jm 2,7 €/jm 139,7     
Perusmuuri, kevytsoraharkko 200 mm, h=1000mm        
1,4 70,6 40,8 2119,2 
Kevytsoraharkko 200x590x190 mm 8,9 kpl/jm 460,7 kpl 28,3 €/jm 1469,4     
Laasti, harkkolaasti (1000 kg säkit) 64,0 kg/jm 3324,2 kg 3,6 €/jm 188,0     
Harjateräs 8 mm, A500HW 2,7 kg/jm 140,2 kg 3,5 €/jm 179,7     
Rappaus, ohutrappaus 2 kertaa (0,4 m2/jm)        
0,1 5,7 3,6 185,4 
Laasti, oikaisulaasti 2,8 kg/jm 145,4 kg 1,2 €/jm 64,4     
Perusmuurilevy, vedeneriste anturan liitoskohtaan        
0,1 5,7 3,1 159,5 
Perusmuurilevy 0,5 m2/jm 26,0 m2 0,9 €/jm 47,8     
Bitumikermikaista 500mm 1,1 jm/jm 57,1 jm 4,4 €/jm 229,1     
Reunalista, perusmuuri 1,1 jm/jm 54,5 jm 1,7 €/jm 90,4     
Routasuojaus 50+50 mm, salaoja, sepelitäyttö        
0,4 20,8 10,9 566,7 
Routasuojaus 50+50 mm, 1 m:n leveydelle, EPS 120 Routa 2,4 m2/jm 124,7 m2 9,1 €/jm 471,6     
Salaojaputki 110mm x6m PEH 1,0 jm/jm 51,9 jm 2,6 €/jm 133,0     
Salaojan tarkastuskaivo   
5,0 kpl 46,0 €/kpl 230,0 
    
























































































































































Sepelitäyttö 1m3/jm 1,0 m3/jm 51,9 m3 28,3 €/jm 1470,4     
Kaivinkone, KKH 21t 0,1 h 3,6 h 5,3 €/jm 272,7     






Teräsbetonilaatta 100 mm        
0,2 8,0 6,4 832,0 
Betoni K30, # 8 mm, norm. sitoutuva lattiabetoni 0,1 m3/m2 13,0 m3 12,6 €/m2 1632,8     
Teräsvetkko 5…150 mm, B500K 3,0 kg/m2 390,0 kg 3,0 €/m2 393,9     
Lämmöneristys 200 mm        
0,2 19,5 4,2 546,0 
Lämmöneriste 100+100 mm, polystyreeni, EPS 100 Lattia, laatan alap. 2,1 jm/m2 270,4 m3 12,3 €/m2 1601,6     
Sepelitäyttö, maanvarainen laatta        
0,1 9,1 1,7 214,5 
Hiekka, tasaushiekka 200 mm, raekoko 0…8 0,2 m3/m2 26,0 m2 2,9 €/m2 377,0     
Sepelitäyttö 800mm 0,8 m3/m2 104,0 m2 22,6 €/m2 2943,2     
Kaivinkone, KKH 21t 0,1 h/m2 10,4 h 5,6 €/m2 728,0     
Suodatinkangas, käyttöluokka II 1,1 m2/m2 143,0 m2 0,7 €/m2 93,6     






Puurakenteinen ulkoseinä 223 mm        
0,9 106,3 27,7 3380,4 
Tuulensuojalevy, mineraalivilla 25 mm 1,0 m2/m2 127,1 m2 13,0 €/m2 1588,8     
Naulausvälike 30 mm 4,0 kpl/m2 488,8 kpl 1,1 €/m2 136,9     
Soiro 48x223 mm, lujuusluokiteltu, runkosoiro 2,1 jm/m2 261,5 jm 10,0 €/m2 1224,6     
Soiro 50x225 mm, painekyllästetty 0,4 jm/m2 47,7 jm 1,8 €/m2 224,9     
Höyrysulkumuovi 1,2 m2/m2 146,7 m2 1,1 €/m2 129,5     
Mineraalivilla 100 mm, US 1,0 m2/m2 127,1 m2 11,9 €/m2 1449,4     
Mineraalivilla 125 mm, US 1,0 m2/m2 127,1 m2 13,7 €/m2 1671,9     
Kipsikartonkilevy 13x1200x2600 1,1 m2/m2 134,4 m2 4,6 €/m2 562,2     
Päätykolmiot        
0,4 10,7 12,2 360,2 
Runko, 50x100, kuusi B 1,5 jm/m2 45,3 jm 2,0 €/m2 59,2     
Tuulensuojalevy, puukuitulevy 12 mm  0,8 m2/m2 23,7 m2 2,9 €/m2 84,7     
Räystäänaluset        
0,2 3,0 3,4 50,7 
Tuulensuojalevy, puukuitulevy 12 mm  0,8 m2/m2 12,0 m2 2,9 €/m2 42,9     
Ulkoverhouslaudoitus, vaakaponttilaudoitus 28 mm        
0,5 86,7 17,0 2829,1 
























































































































































Ulkoverhouslauta 28x120 mm, UTV 9,7 jm/m2 1624,7 jm 13,1 €/m2 2191,9     
Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 298,6 jm 1,5 €/m2 250,2     
JS-maalaus 2 kertaa, öljymaali, sahattu puupinta        
0,1 21,7 3,5 590,5 
Maali, pohjamaali 0,2 l/m2 25,0 l 1,1 €/m2 176,8     
Maali, öljymaali (ulkokäyttö) 0,4 l/m2 58,4 l 2,5 €/m2 413,7     
Palkit ja pilarit        
0,2 5,5 6,5 178,8 
Liimapuupalkki 115x225 mm, puhtaaksi höylätty 1,0 jm/jm 27,6 jm 18,4 €/jm 508,3     
Yläpohja, kattotuoli, mineraalivilla 480 mm puhallettu        
0,2 31,9 7,1 1026,6 
NR-harjakattotuoli jv 9600 k900 0,1 kpl/m2 17,4 kpl 17,4 €/m2 2519,5     
Eriste, mineraalivilla 480 mmmm, puhalletuna 0,5 m3/m2 69,5 m3 19,5 €/m2 2820,7     
Höyrynsulkumuovi 1,3 m2/m2 182,4 m2 1,1 €/m2 160,7     
Kattoverhouksen kannatuspuut, 45x45 k400 2,7 jm/m2 388,1 jm 3,9 €/m2 566,2     






Ikkunat            
MSE/AL 20x20   
2,0 kpl 448,8 €/kpl 897,6 1,7 3,4 55,9 111,8 
MSE/AL 14x14   
4,0 kpl 400,7 €/kpl 1602,6 1,3 5,2 42,5 170,0 
MSE/AL 4x4   
3,0 kpl 164,5 €/kpl 493,5 0,9 2,8 30,1 90,2 
Ikkunapellit   
10,8 jm 12,0 €/jm 129,6 
    
Ulko-ovet            
Ulko-ovi 10x23   
1,0 kpl 921,0 €/kpl 921,0 1,4 1,4 46,0 46,0 
Ulko-ovi 10x23 Maalattu   
1,0 kpl 584,3 €/kpl 584,3 1,4 1,4 46,0 46,0 
Ulko-ovi 10x23 Lasiaukolla   
1,0 kpl 621,6 €/kpl 621,6 1,4 1,4 46,0 46,0 
Terassit        
1,1 38,4 34,6 1253,6 
Terassilauta 28*95, painekyllästetty 10,5 jm/m2 380,1 jm 14,7 €/m2 533,2     
Soiro 50x100, painekyllästetty 1,1 jm/m2 39,8 jm 2,2 €/jm2 79,3     
Soiro 50*200, painekyllästetty 1,1 jm/m2 39,8 jm 5,0 €/m2 182,4     
Palkkikenkä 1,1 kpl/m2 39,8 kpl 1,0 €/m2 37,6     
Terassiruuvi 4,2*45 22,0 kpl/m2 796,4 kpl 0,5 €/m2 16,3     






























































































































































Vesikate        
0,3 46,3 9,4 1353,9 
Vesikate, lukkosaumakate, kaltevuus 1:2 1,1 m2/m2 256,4 m2 11,7 €/m2 2702,1     
Vesikatteen alusta, ruoteet 25x100 k200 5,2 jm/m2 1200,9 jm 4,4 €/m2 1009,2     
Korokerima 21x45 1,2 jm/m2 277,1 jm 0,9 €/m2 217,1     
Aluskate 1,3 m2/m2 300,2 m2 2,1 €/m2 480,4     
Vesikattovarusteet   
1,0 erä 2000,0 €/erä 2000,0 
    
Umpiräystäs Lape        
0,6 20,7 19,2 684,0 
Tuulensuojalevy, puukuitulevy 12 mm  0,8 m2/m2 28,5 m2 2,9 €/jm 102,0     
Sahattu lauta, 22x100 15,0 jm/jm 535,2 jm 9,9 €/jm 353,2     
Sahattu lauta, 22x100 2,1 jm/jm 74,9 jm 1,4 €/jm 49,6     
Pohjamaali 0,2 l/m2 6,2 l 1,1 €/m2 43,5     
Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 14,4 l 2,5 €/m2 101,7     
Umpiräystäs Pääty        
0,6 15,3 19,2 505,1 
Soiro 48x123, lujuusluokiteltu 1,1 jm/jm 29,0 jm 2,3 €/jm 61,7     
Sahattu lauta, 22x100 15,0 jm/jm 395,3 jm 9,9 €/jm 260,9     
Sahattu lauta, 22x100 2,1 jm/jm 55,3 jm 1,4 €/jm 36,6     
Pohjamaali 0,2 l/m2 2,3 l 1,1 €/m2 16,1     
Öljymaali, ulkokäyttö 0,4 l/m2 5,3 l 2,5 €/m2 37,6     
 
           
TILAOSAT            
 
           






Väliseinät, puurunkoinen kipsilevyseinä 66 mm        
0,6 64,3 18,9 2058,3 
Seinälevytys, kipsilevy 13 mm, 1-kertainen levytys 1,1 m2/m2 119,8 kpl 4,6 €/m2 501,0     
Soiro 44 x 66 mm, mitallistettu 2,6 jm/m2 281,0 kg 3,6 €/m2 387,7     
Seinälevytys, kipsilevy 13 mm, 1-kertainen levytys 1,1 m2/m2 119,8 kg 4,6 €/m2 501,0     
Äänieriste, mineraalivilla 50 mm 1,0 m2/m2 108,9 m2 3,6 €/m2 386,6     
Väliseinät, kalkkihiekkaharkkoseinä 85 mm        
0,8 18,1 26,2 585,9 
Harkko, kalkkihiekkaharkko 600x85x198 mm 9,0 kpl/m2 201,0 kpl 16,3 €/m2 363,8     
























































































































































Laasti, ohutsaumalaasti (25 kg säkit) 2,0 kg/m2 44,7 kg 1,2 €/m2 27,7     
Väliovet        
1,0 10,0 32,6 325,9 
Laakaovi 8x21, maalattu   
2,0 kpl 98,7 €/kpl 197,4 
    
Laakaovi 9x21, maalattu   
5,0 kpl 98,7 €/kpl 493,5 
    
Laakaovi 10x21, lasillinen   
1,0 kpl 198,1 €/kpl 198,1 
    
Saunan lasiovi   
1,0 kpl 159,2 €/kpl 159,2 
    
Pesuhuoneen lasiovi   
1,0 kpl 250,0 €/kpl 250,0 
    






Seinätasoitukset            
Kalkkihiekkaharkkoseinien tasoitus        
0,2 8,9 5,6 249,6 
Tasoite, tiili 4,0 kg/m2 178,6 kg 2,1 €/m2 93,3     
Tasoite, pohjatasoite 1,2 kg/m2 53,6 kg 0,8 €/m2 35,3     
Tasoite, pintatasoite 1,0 kg/m2 44,7 kg 0,5 €/m2 23,7     
Puurunkoisten väliseinien saumatasoitus        
0,04 13,6 1,1 370,6 
Siloite, kipsilevy 0,2 kg/m2 68,0 kg 0,2 €/m2 68,0     
Saumanauha, kipsilevy 1,0 jm/m2 340,0 jm 0,1 €/m2 17,0     
SAUNA            
Kattopinnat        
1,3 6,5 41,8 208,9 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 10,7 jm 1,6 €/m2 8,1     
SPU SaunaSatu 1,0 m2/m2 5,0 m2 12,1 €/m2 60,7     
Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 9,0 jm 1,2 €/m2 6,2     
Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 64,9 jm 32,3 €/m2 161,6     
Saunasuoja, maalaus 0,2 l/m2 1,0 l 0,7 €/m2 3,3     
Seinäpinnat        
0,9 16,0 29,1 517,7 
SPU SaunaSatu 1,0 m2/m2 17,8 m2 12,1 €/m2 215,7     
Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 31,8 jm 1,2 €/m2 21,9     
Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 230,6 jm 25,8 €/m2 457,5     
Saunasuoja, maalaus 0,2 l/m2 3,6 l 0,7 €/m2 11,5     
Lattiapinnat        
1,5 7,3 47,5 237,3 
























































































































































Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 7,5 kg 11,7 €/m2 58,4     
Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 7,0 jm 3,4 €/m2 17,1     
Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,8 kpl 1,3 €/m2 6,4     
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,2 m2 22,9 €/m2 114,5     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 17,5 kg 3,0 €/m2 15,0     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,0 kg 3,3 €/m2 16,5     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,3     
PESUHUONE            
Kattopinnat        
1,2 4,8 39,7 154,7 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 8,3 jm 1,6 €/m2 6,3     
Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 7,0 jm 1,2 €/m2 4,8     
Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 50,6 jm 32,3 €/m2 126,0     
Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 0,7 l 1,0 €/m2 4,0     
Seinäpinnat        
1,0 16,3 31,0 532,7 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 25,8 kg 11,7 €/m2 200,8     
Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 24,1 jm 3,4 €/m2 58,8     
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 18,1 m2 21,9 €/m2 376,0     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 60,2 kg 3,0 €/m2 51,4     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 34,4 kg 1,7 €/m2 28,4     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,3 l 0,5 €/m2 7,7     
Lattiapinnat        
1,5 5,9 48,6 189,5 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 5,9 kg 11,7 €/m2 45,5     
Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 5,5 jm 3,4 €/m2 13,3     
Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,6 kpl 1,3 €/m2 5,0     
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 4,1 m2 22,9 €/m2 89,3     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 13,7 kg 3,0 €/m2 11,7     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 7,8 kg 3,3 €/m2 12,8     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,8     
KODINHOITOHUONE            
























































































































































Kattopinnat        
1,2 6,6 39,7 214,2 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 11,6 jm 1,6 €/m2 8,7     
Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 9,7 jm 1,2 €/m2 6,6     
Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 70,1 jm 32,3 €/m2 174,5     
Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 1,0 l 1,0 €/m2 5,6     
Seinäpinnat        
0,1 2,2 2,8 60,8 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 6,5 l 0,8 €/m2 17,4     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,1  
0,3 €/m2 6,5 
    
Lattiapinnat        
1,5 8,1 48,6 262,4 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 8,1 kg 11,7 €/m2 63,0     
Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 7,6 jm 3,4 €/m2 18,5     
Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 0,9 kpl 1,3 €/m2 6,9     
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,6 m2 22,9 €/m2 123,7     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 18,9 kg 3,0 €/m2 16,1     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,8 kg 3,3 €/m2 17,8     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,4     
PUKUHUONE            
Kattopinnat        
1,2 8,4 39,7 269,8 
Soiro 48x48 mitallistettu 2,1 jm/m2 14,6 jm 1,6 €/m2 10,9     
Sahattulauta 22x100, kuusi B 1,8 jm/m2 12,2 jm 1,2 €/m2 8,4     
Sisäverhouslauta 15x95, tervaleppä 13,0 jm/m2 88,3 jm 32,3 €/m2 219,8     
Lakkaus, 2 kertaa, paneelilakka 0,2 l/m2 1,2 l 1,0 €/m2 7,0     
Seinäpinnat        
0,1 2,3 2,8 64,7 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 7,0 l 0,8 €/m2 18,5     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,2  
0,3 €/m2 7,0 
    
Lattiapinnat        
1,5 10,2 48,6 330,4 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 10,2 kg 11,7 €/m2 79,4     
Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 9,5 jm 3,4 €/m2 23,3     
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 7,1 m2 22,9 €/m2 155,7     
























































































































































Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 23,8 kg 3,0 €/m2 20,3     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 13,6 kg 3,3 €/m2 22,4     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 3,1     
WC 1            
Lattiapinnat        
1,5 4,1 48,6 131,2 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 4,1 kg 11,7 €/m2 31,5     
Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 3,8 jm 3,4 €/m2 9,2     
Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 1,0 kpl 1,3 €/m2 1,0     
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 2,8 m2 22,9 €/m2 61,8     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 9,5 kg 3,0 €/m2 8,1     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 5,4 kg 3,3 €/m2 8,9     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,2     
Seinäpinnat        
0,1 1,2 2,8 34,5 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 3,7 l 0,8 €/m2 9,9     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,6 l 0,3 €/m2 3,7     
Tehosteseinä        
0,6 2,6 20,8 86,3 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 4,3 m2 21,9 €/m2 90,5     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 14,5 kg 3,0 €/m2 12,4     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 8,3 kg 1,7 €/m2 6,8     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 1,9     
Kattopinnat        
0,2 0,5 6,5 17,7 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,7 m2 13,1 €/m2 35,3     
WC 2            
Lattiapinnat        
1,5 3,6 48,6 116,6 
Vedeneristys 1-komp. 2 kertaa telattava 1,5 kg/m2 3,6 kg 11,7 €/m2 28,0     
Vedeneristys, vahvikenauha 1,4 jm/m2 3,4 jm 3,4 €/m2 8,2     
Kaivolaippa 0,2 kpl/m2 1,0 kpl 1,3 €/m2 1,0     
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 2,5 m2 22,9 €/m2 55,0     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 8,4 kg 3,0 €/m2 7,2     
























































































































































Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 4,8 kg 3,3 €/m2 7,9     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,0 l 0,5 €/m2 1,1     
Seinäpinnat        
0,1 1,0 2,8 27,4 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 3,0 l 0,8 €/m2 7,9     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,5 l 0,3 €/m2 3,0     
Tehosteseinä        
0,6 2,8 20,8 91,7 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 4,6 m2 21,9 €/m2 96,1     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 15,4 kg 3,0 €/m2 13,2     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 8,8 kg 1,7 €/m2 7,3     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,1 l 0,5 €/m2 2,0     
Kattopinnat        
0,2 0,5 6,5 15,6 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,4 m2 13,1 €/m2 31,3     
MAKUUHUONE 1            
Lattiapinnat        
0,2 2,3 5,6 75,1 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 13,9 m2 26,6 €/m2 358,6     
Askeläänieriste 1,0 m2/m2 13,9 m2 1,8 €/m2 23,6     
Seinäpinnat        
0,1 3,7 2,8 104,3 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 11,2 l 0,8 €/m2 29,9     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,9 l 0,3 €/m2 11,2     
Kattopinnat        
0,2 2,7 6,5 88,3 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 13,5 m2 13,1 €/m2 176,3     
MAKUUHUONE 2            
Lattiapinnat        
0,2 1,7 5,6 54,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 10,1 m2 26,6 €/m2 260,3     
Askeläänieriste 1,0 m2/m2 10,1 m2 1,8 €/m2 17,2     
Seinäpinnat        
0,1 3,1 2,8 87,8 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,4 l 0,8 €/m2 25,2     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,6 l 0,3 €/m2 9,4     
Kattopinnat        
0,2 2,0 6,5 64,1 
























































































































































Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 9,8 m2 13,1 €/m2 128,0     
MAKUUHUONE 3            
Lattiapinnat        
0,2 1,6 5,6 51,7 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 9,6 m2 26,6 €/m2 247,0     
Askeläänieriste 1,0 m2/m2 9,6 m2 1,8 €/m2 16,3     
Seinäpinnat        
0,1 3,1 2,8 85,4 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,2 l 0,8 €/m2 24,5     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,5 l 0,3 €/m2 9,2     
Kattopinnat        
0,2 1,9 6,5 60,8 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 9,3 l 13,1 €/m2 121,5     
KEITTIÖ            
Lattiapinnat        
0,2 3,1 5,6 100,1 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 18,5 m2 26,6 €/m2 478,1     
Askeläänieriste 1,0 m2/m2 18,5 m2 1,8 €/m2 31,5     
Seinäpinnat        
0,1 3,2 2,8 90,2 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 9,7 l 0,8 €/m2 25,9     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,6 l 0,3 €/m2 9,7     
Välitila        
0,6 1,4 20,8 46,9 
Seinälaatta 147x147, keraaminen, valk. 1,1 m2/m2 2,4 m2 21,9 €/m2 49,2     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 7,9 kg 3,0 €/m2 6,7     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 4,5 kg 1,7 €/m2 3,7     
Saumasilikoni 0,0 l/m2 0,0 l 0,5 €/m2 1,0     
Kattopinnat        
0,2 3,7 6,5 119,9 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 18,3 l 13,1 €/m2 239,4     
OLOHUONE            
Lattiapinnat        
0,2 0,7 5,6 22,8 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 23,7 m2 26,6 €/m2 610,9     
Askeläänieriste 1,0 m2/m2 23,7 m2 1,8 €/m2 40,3     
Seinäpinnat        
0,1 2,4 2,8 68,0 
























































































































































Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 7,3 l 0,8 €/m2 19,5     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,2 l 0,3 €/m2 7,3     
Kattopinnat        
0,2 5,4 6,5 174,9 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 26,8 l 13,1 €/m2 349,4     
ETEINEN            
Lattiapinnat        
0,2 0,4 5,6 14,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 4,2 m2 26,6 €/m2 108,9     
Askeläänieriste 1,0 m2/m2 4,2 m2 1,8 €/m2 7,2     
Seinäpinnat        
0,1 1,4 2,8 39,3 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 4,2 l 0,8 €/m2 11,3     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,7 l 0,3 €/m2 4,2     
Kattopinnat        
0,2 0,8 6,5 26,8 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 4,1 l 13,1 €/m2 53,5     
TUULIKAAPPI            
Lattiapinnat        
1,0 4,9 31,7 161,7 
Lattiaklinkkeri 97x97x7, himmeälasitteinen 1,0 m2/m2 5,3 m2 22,9 €/m2 116,8     
Klinkkerilaasti 3,5 kg/m2 17,9 kg 3,0 €/m2 15,2     
Klinkkerisaumalaasti 2,0 kg/m2 10,2 kg 3,3 €/m2 16,8     
Seinäpinnat        
0,1 2,1 2,8 59,0 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 6,3 l 0,8 €/m2 16,9     
Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 1,1 l 0,3 €/m2 6,3     
Kattopinnat        
0,2 1,0 6,5 33,4 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 5,1 l 13,1 €/m2 66,6     
VARASTO            
Lattiapinnat        
0,2 0,4 5,6 14,5 
Laminaatti 9x208x2054 mm 1,0 m2/m2 2,7 m2 26,6 €/m2 69,1     
Askeläänieriste 1,0 m2/m2 2,7  
1,8 €/m2 4,6 
    
Seinäpinnat        
0,1 1,6 2,8 45,5 
Maalaus, sisämaali, kuivat tilat 0,3 l/m2 4,9 l 0,8 €/m2 13,1     
























































































































































Silote, kuivat tilat 0,1 l/m2 0,8 l 0,3 €/m2 4,9     
Kattopinnat        
0,2 0,5 6,5 17,0 
Sisustuspaneeli, 10x180x2080, MDF 1,0 m2/m2 2,6 l 13,1 €/m2 34,0     
TEKNINENTILA            
Lattiapinnat        
0,1 0,4 3,4 12,1 
Epoksilattia 0,3 l/m2 0,9 l 4,1 €/m2 14,8     
Seinäpinnat        
0,1 1,9 2,8 
 
Maalaus, 2 kertaa, sisämaali 0,3 l/m2 4,9 l 0,8 €/m2 13,1     
Kattopinnat        
0,1 0,3 2,8 7,3 
Maalaus, 2 kertaa, sisämaali 0,3 l/m2 0,8 l 0,8 €/m2 2,1     
Listotustyöt            
Jalkalistat 12x42   
73,5 jm 1,0 €/jm 73,5 0,1 4,4 2,0 146,2 
Ovien listat   
91,8 jm 1,1 €/jm 91,8 0,1 7,3 2,7 245,1 










Makuuhuone 1            
Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi   
2,4 jm 250,0 €/jm 600,0 
    
Kiintokalusteet, MH kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjestelmä   
1,0 jm 320,0 €/jm 320,0 
    
Makuuhuone 2            
Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, MDF-levyovet   
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    
Makuuhuone 3            
Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, MDF-levyovet   
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    
Tuulikaappi            
Kiintokalusteet, TK kaapit 600 mm, liukuovi   
1,2 jm 250,0 €/jm 300,0 
    
Kiintokalusteet, TK kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjestelmä   
2,0 jm 320,0 €/jm 640,0 
    
Eteinen            
Kiintokalusteet, ET kaapit 600 mm, liukuovi   
1,2 jm 250,0 €/jm 300,0 
    
Kiintokalusteet, ET kaapit 1000 mm, liukuovi ja säilytysjärjestelmä   
2,0 jm 320,0 €/jm 640,0 
    
Keittiö            
























































































































































Kiintokalusteet, KT kaapit 600 mm, MDF-levyovet   
1,2 jm 135,0 €/jm 162,0 
    
Kiintokalusteet, keittiön ylä- ja alakaapit, MDF-levyovet, laminaattitaso   
4,4 jm 900,0 €/jm 3960,0 
    
WC 1            
Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi   
1,0 kpl 1150,0 €/kpl 1150,0 
    
WC 2            
Kiintokalusteet, MH kaapit 600 mm, liukuovi   
1,0 kpl 1150,0 €/kpl 1150,0 
    
Kodinhoitohuone            
Kiintokalusteet, KHH ala- ja  yläkaapit, laminaattiovi ja -taso   
4,9 jm 390,0 €/jm 1900,1 
    
SAUNAN VARUSTEET            
Lauteet   





Saunan kiuas   
1,0 kpl 350,0 €/kpl 350,0 
    
KODINKONEET            
Liesi, keraaminen induktioliesi ja erillisuuni,teräs   
1,0 kpl 1000,0 €/kpl 1000,0 
    
Jääkaappi   
1,0 kpl 525,0 €/kpl 525,0 
    
Pakastin   
1,0 kpl 685,0 €/kpl 685,0 
    
Mikroaaltouuni   
1,0 kpl 350,0 €/kpl 350,0 
    
Astianpesukone   
1,0 kpl 400,0 €/kpl 400,0 
    
Pyykinpesukone   
1,0 kpl 650,0 €/kpl 650,0 
    
Kuivausrumpu   
1,0 kpl 640,0 €/kpl 640,0 
    






Hormit, kanavat        
2,0 8,0 66,5 265,8 
Hormi, teräshormi, 1-reikäinen, liittymineen   
4,0 jm 262,6 €/jm 1050,6 
    
Hormin liitokset, savupelti, piippuhattu   
0,2 kpl/jm 46,7 €/kpl 28,0 
    
Tulisija            
Takka, muurattava, design   
1,0 kpl 3000,0 €/kpl 3000,0 
    
 
           
TEKNIIKKAOSAT            
 
           






























































































































































Ulkopuoliset KVV-johdot ja kaivot            
Ulkopuoliset KVV-johdot ja kaivot, pientalo   
1,0 erä 2704,0 €/erä 2704,0 
   
561,2 
Lämmitysjärjestelmä, maalämpö            
Maalämpö, pientalo(n. 180 m2), sis. Maalämpöpumpun, maalämpö-
mutkiston, porakaivon ja lattialämmitysputkiston   
1,0 erä 15412,2 €/erä 15412,2 
   
1122,3 
KVV-johdot        
0,8 108,6 21,0 3037,9 
Pohjaviemärit   
144,8 brm2 2,4 €/brm2 343,2 
    
Vesijohdot   
144,8 brm2 4,3 €/brm2 624,1 
    
Viemärit   
144,8 brm2 4,3 €/brm2 624,1 
    
Eristys, KVV-johdot   
144,8 brm2 1,1 €/brm2 160,7 
    
IV-kanavat ja kanavaosat        
0,3 43,4 8,4 1219,2 
IV-kanavat   
144,8 brm2 13,1 €/brm2 1899,8 
    
IV-päätelaitteet   
144,8 brm2 7,8 €/brm2 1123,6 
    
IV-eristykset   
144,8 brm2 1,3 €/brm2 192,6 
    
IV-koneet ja asennukset        
0,1 8,7 1,7 243,3 
IV-koneet ja asennukset   
144,8 brm2 19,0 €/brm2 2754,1 
    
Vesi- ja viemärikalusteet        
0,1 15,9 3,1 447,4 
Vesi- ja viemärikalusteet, pientalo   
144,8 brm2 15,3 €/brm2 2215,4 
    






Sähköistys        
0,7 98,5 19,0 2757,0 
Sähköistys, pientalo   
144,8 
 
34,0 €/brm2 4927,5 
    
Valaistus        
0,1 11,6 2,4 341,7 
Valaisimet, pientalo   
144,8 
 
17,1 €/brm2 2481,9 
    
 
           
YHTEENSÄ       
112301,1 
 
1191,1 
 
38399,3 
 
 
 
 
